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Käytetyt käsitteet ja lyhenteet 
AVI Aluehallintavirasto.
Business Finland Julkinen toimija, joka mm. tarjoaa innovaatiorahoitusta. Perustettiin vuonna 2018, kun Tekes ja 
Finpro yhdistyivät.
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
ESKO-kohde Öljysuojarahaston rahoittamat, muut kuin JASKA-hankkeen toteuttamat, pilaantuneiden 
alueiden tutkimus- ja kunnostuskohteet.
EU Euroopan unioni.
htv henkilötyövuosi.
in situ -puhdistus Puhdistusmenetelmä, jossa pilaantuneen maa-aineksen käsittely tapahtuu paikan päällä maa-
aineksia kaivamatta.
Isännällinen alue Alue, jossa pilaaja tai muu puhdistamisvelvollinen vastaa pilaantuneeksi epäillyn tai  todetun 
alueen tutkimuksista ja puhdistamisesta. 
Isännätön alue Alue, jossa pilaajaa tai muuta puhdistamisvastuullista ei tiedetä tai tavoiteta taikka hän ei 
varojensa vähäisyyden johdosta kykene puhdistamaan aluetta, tai hänen velvoittamisensa 
alueen puhdistamiseen olisi kohtuutonta tai häntä ei muusta syystä ole mahdollista saattaa 
puhdistamisvastuuseen.
JASKA-hanke Ympäristöministeriön ja Öljysuojarahaston vuonna 2012 käynnistämä riskialueilla sijaitsevien 
öljyllä pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostushanke.
KUPPI-malli Laskentamalli, jonka avulla asetetaan Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet 
tärkeysjärjestykseen niiden puhdistamista varten.
Maaperä kuntoon-ohjelma Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman osa, jossa 
keskitytään isännättömien alueiden tutkimiseen ja tarvittaessa puhdistamiseen valtion tuella.
MARA-asetus Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (Vna 843/2017).
MASA-asetus Valtioneuvoston asetusluonnos maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa.
MATTI-tietojärjestelmä Maaperän tilan tietojärjestelmä.
MATTI-kohde Maaperän tilan tietojärjestelmässä oleva kohde.
MUTKU Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry. 
on site -puhdistus Puhdistusmenetelmä, jossa pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan ja käsitellään 
puhdistettavalla alueella. 
PIMA Pilaantunut maa-alue.
PIMA-asetus Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista  
(Vna 214/2007).
PIMA-hanke Hanke, jossa selvitetään alueen pilaantuneisuus sekä tarvittaessa suunnitellaan ja toteutetaan 
tarvittavat puhdistustoimet.
PIMA-kokeiluhanke Juha Sipilän hallituskaudella vuosina 2016–2018 toteutettuun Kiertotalouden läpimurto ja 
puhtaat ratkaisut -kärkihankkeeseen kuuluva Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen hanke.
PIMA-määräys Valtion valvontaviranomaisen on määrättävä pilaantuneen maaperän tai pohjaveden  
puhdistamisesta, jollei puhdistamisesta vastuussa oleva ryhdy siihen (YSL 137 §).
PIMA-päätös Ympäristöviranomaisten tekemä ilmoitus- tai lupapäätös pilaantuneen maa-alueen 
puhdistamisesta (YSL 27 § ja 136 §).
PIMA-strategia Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia.
PIMA-tukilaki Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (246/2019).
SOILI-ohjelma Öljyalan vuonna 1996 perustama kunnostusohjelma suljettujen huolto- ja jakeluasemien öljyllä 
pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Öljysuojarahasto on rahoittanut ohjelman kautta 
isännättömien kohteiden puhdistuksia. 
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Syke Suomen ympäristökeskus.
Tekes Innovaatiorahoituskeskus (nykyinen Business Finland).
TUOPPI-malli Laskentamalli, jonka avulla asetetaan Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet 
tärkeysjärjestykseen niiden tutkimista varten.
VAHTI-järjestelmä ELY-keskusten valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä.
VJHT-järjestelmä Valtion jätehuoltotyöjärjestelmä, jonka kautta on rahoitettu ja toteutettu vuoteen 2020 asti 
pilaantuneiden alueiden puhdistushankkeita.
VJHT-hanke Valtion jätehuoltotyöjärjestelmän tukema tai toteuttama pilaantuneen alueen puhdistushanke.
VJHT-kohde Kohde, jonka tutkimukset ja puhdistaminen rahoitetaan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän 
kautta.
YLVA Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä (korvannut VAHTI-järjestelmän).
YM Ympäristöministeriö.
YSL Ympäristönsuojelulaki 527/2014.
ÖSRA Öljysuojarahasto. Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva toissijainen rahoitusjärjestelmä, 
joka rahoittaa öljyllä pilaantuneiden kohteiden tutkimista ja puhdistamista.
ÖSRA-kohde Kohteen tutkimukset ja puhdistaminen rahoitetaan Öljysuojarahaston varoista.
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1 Väliarviointi ja sen tavoitteet
Ympäristöministeriö on julkaissut vuonna 2015 Valtakunnallisen pilaantuneiden maa- aluei-
den riskienhallintastrategian (PIMA-strategia). Sen tavoitteena on luoda kansallinen näkemys 
ja tavoitetila siitä, miten pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinta hoidetaan tulevaisuu-
dessa. PIMA-strategiassa on asetettu päämäärä kahdenkymmenenviiden vuoden päähän, 
vuodelle 2040. Tuolloin pilaantuneista maa-alueista aiheutuvien merkittävien terveys- ja 
ympäristöriskien tulisi olla kestävällä tavalla hallinnassa. Strategiatyön aikana on tunnistettu 
kuusi tavoitetta (kuva 1) ja niihin liittyviä toimenpiteitä, joiden avulla tämä päämäärä olisi 
mahdollista saavuttaa. 
Kuva 1. Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian päämäärä ja sitä 
tukevat kuusi tavoitetta. 
Riskikohteet tunnistetaan, 
tutkitaan ja kunnostetaan 
järjestelmällisesti.
Alueidenkäyttö ja 
pilaantuneiden maa-alueiden 
riskienhallinta tukevat 
toisiaan kestävien 
kokonaisratkaisujen 
saavuttamiseksi.
Tietojärjestelmät tukevat 
suunnittelua ja 
päätöksentekoa 
käyttäjälähtöisesti.
Kunnostusmenetelmät ovat 
kustannustehokkaita, 
säästävät luonnonvaroja, 
minimoivat haitalliset 
ympäristövaikutukset ja 
edistävät kiertotaloutta.
Menettelytavat, toimijoiden 
työnjako sekä vastuut ja 
velvoitteet ovat selkeitä ja 
yhdenmukaisia.
Alueidenkäyttö ja 
pilaantuneiden maa-
alueiden riskienhallinta 
tukevat t isiaan kestävien 
kokonaisratkaisujen 
saavuttamiseksi.    
Kunnostusmenetelmät 
ovat kustannustehokkaita, 
säästävät luonnonvaroja, 
minimoi a  haitalliset 
ympäristövaikutukset ja 
edistävät kiertotaloutta.   
Menettelytavat, 
toimijoiden työnjako sekä
vastuut ja velvoitteet ovat
selkeitä ja yhdenmukaisia.   
PÄÄMÄÄRÄ
Pilaantuneiden 
maaalueiden riskit 
terveydelle ja 
ympäristölle on saatu 
hallintaan kestävällä
tavalla vuoteen 2024 
mennessä.     
Toiminta ja viestintä 
ovat avointa, läpinäkyvää 
ja vuorovaikutteista.  
Riskikohteet tunnistetaan
tutkitaan ja kunnostetaan
järjestelmällisesti.  
Tietojärjestelmät tukevat
suunnittelua ja 
päätöksentekoa 
käyttäjälähtöisesti.   
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PIMA-strategian toteutuksen keskeisimpiä vaikutuksia odotetaan olevan:
• Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvät toimintakäytännöt kehittyvät ja 
yhdenmukaistuvat kansallisella tasolla samalla kun riskinhallinta- 
menetelmät ja -ratkaisut monipuolistuvat.  
• Terveyden- ja ympäristön kannalta erityisen merkittävät riskikohteet  
tutkitaan ja tarvittaessa kunnostetaan.
• Tutkimus- ja kunnostusohjelma toteutetaan kustannustehokkaasti  
voimavaroja keskittämällä ja kilpailuttamalla. 
• Ennakoivat toimet ja käytännöt vähentävät tarvetta kiireellisiin ja  
kalliisiin riskinhallintatoimiin. 
• Ohjelma edistää maa-ainesten ja -alueiden hyödyntämistä ja kestävien 
tutkimus-, arviointi- ja riskinhallintamenetelmien kehittämistä ja  
käyttöönottoa sekä vauhdittaa cleantech-liiketoimintaa.
Yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä pilaantuneista maa-alueista parannetaan, minkä toivo-
taan edistävän tarkoituksenmukaisten ja kestävien riskinhallintaratkaisujen tekemistä.  
Tietojärjestelmien kehittämisellä pyritään mahdollistamaan tietojen hyödyntäminen  
nykyistä laajemmin erityisesti alueidenkäytön suunnittelussa.
Tässä raportissa on arvioitu ensimmäistä kertaa PIMA-strategian toteutumista ja toimialan kehi-
tystä strategian julkaisemisen jälkeen. Luvussa 2 on kuvattu pilaantuneita maa-alueita ja nii-
den puhdistamista ennen strategian julkaisemista, vuonna 2014 ja noin kolme vuotta julkaisun 
jälkeen, vuonna 2018.1 Luvussa 3 on esitelty strategian toimeenpanon seurantaan varten mää-
ritetyt mittarit ja niissä tapahtuneita muutoksia. Kuuteen tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä 
sekä arviot niiden toteutumisesta on koottu lukuun 4. Luvussa 5 on ehdotettu PIMA-strategian 
päämäärän saavuttamiseksi tarvittavia lisätoimia, ja luvussa 6 on tehty yhteenveto strategian voi-
massaolon aikana tapahtuneesta kehityksestä. Erityisesti tämän raportin luvuissa 2 ja 3 merkittä-
vänä tietolähteenä ovat olleet vuosien 2014 ja 2017 aikana tehdyistä PIMA-päätöksistä laaditut 
Syken raportit, joiden tavoitteena on ollut muun muassa seurata ohjauskeinojen vaikutusta pi-
laantuneiden maa-alueiden riskienhallinnankehittymiseen ja edistää lainsäädännön soveltamis-
käytäntöjen yhdenmukaisuutta. Tästä syystä näiden vuosien tietoja on usein vertailtu toisiinsa.
PIMA-strategian päämäärän saavuttamisen on arvioitu vievän yli kaksikymmentä vuotta. 
Todennäköisesti tuona aikana toimintaympäristö sekä käsitykset toiminnan tavoitteista 
ja odotuksista muuttuvat. Väliarviointien avulla pyritään selvittämään PIMA-strategian 
toteutumisen ohella tavoitteiden päivittämisen tarvetta.  Laajempi ohjelman väliarviointi 
tehdään vuonna 2027, jolloin pohjavesialueilla sijaitsevien, kiireellisimpien A1-luokan riski-
kohteiden tulisi olla tutkittu ja tarvittaessa puhdistettu.
1 Osa PIMA-päätöksiin ja maa-ainesten käsittelyyn liittyvistä tiedoista on vuodelta 2017, koska vuoden 2018 tietoja ei 
tätä raporttia koottaessa ollut saatavilla. Joitakin tässä raportissa kuvattuja selvityksiä on tehty myös vuoden 2019 aikana.
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2 Pilaantuneet alueet ja niiden 
puhdistaminen
Suomessa pilaantuneeksi epäillyistä alueista alettiin kerätä tietoa 1990-luvulla. Ensimmäi-
nen valtakunnallinen kartoitus tehtiin vuonna 1994, jonka jälkeen ympäristöviranomaisilla 
oli rekistereissään yhteensä 10 400 pilaantuneeksi epäillyn tai todetun alueen tiedot. Tuol-
loin arvioitiin, että pilaantuneiden alueiden määrän nousisi 25 000:en kartoitusten ede-
tessä. Selvästi eniten kohteita oli Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla. 
Kohteiden alueellista jakautumista selittävät mm. väestön ja maaperää mahdollisesti pilaa-
van toiminnan keskittyminen rannikkoalueille sekä eteläiseen Suomeen.2
Tiedot koottiin vuonna 2007 valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI- 
tietojärjestelmä). Yksitoista vuotta myöhemmin, vuonna 2018, tietojärjestelmässä oli 
mukana jo lähes 27 000 aluetta (kuva 2). 
Kuva 2. MATTI-tietojärjestelmän kohteiden lukumäärän kehitys vuosina 2007−2018.
2 Puolanne, J., Pyy, O. & Jeltsch, U. 1994. 
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MATTI-tietojärjestelmään on tallennettu vuosittain lähes 600 uuden pilaantuneeksi epäil-
lyn, todetun tai puhdistetun alueen tiedot. Uusia pilaantuneita alueita on syntynyt lähinnä 
äkillisten kemikaali- ja öljyonnettomuuksien seurauksena, mutta myös pitkäaikaiset, 
vuosia ja jopa vuosikymmeniä kestäneet haitallisten aineiden päästöt ovat voineet johtaa 
maaperän tilan muutoksiin ja ympäristön pilaantumiseen.3  Merkittävin osa uusista  
MATTI-kohteista on kuitenkin ollut niin sanottuja vanhoja pilaantumisia, jotka on usein tun-
nistettu rakentamisen ja alueidenkäytön muutosten yhteydessä. Näillä alueilla on yleensä 
edetty ripeästi tutkimusten kautta puhdistamiseen. Ympäristöviranomaisten tekemien 
kartoitusten rooli vanhojen pilaantumistapausten tunnistamisessa on vähentynyt  
MATTI-tietojärjestelmän kattavuuden parantuessa.
Neljän vuoden aikana, vuosina 2014−2018, MATTI-kohteiden määrä on kasvanut noin 
2 100:lla. Huomattavin muutos on tapahtunut ”Ei puhdistustarvetta” -lajin kohteissa, joita 
järjestelmään on lisätty lähes 1 800. Edelleen lähes kaksi kolmesta MATTI-kohteesta (yli 
17 600) on sellaisia, ettei niiden maaperän mahdollisesta pilaantumisesta ole tutkittua 
tietoa (kuva 3). Tällaisten kohteiden määrä on aikaa myöten lisääntynyt, joskin viime 
vuosien aikana hitaasti. Pilaantuneeksi epäiltyjen kohteiden tutkiminen ja puhdistaminen 
ovat edenneet vuosittain lähes 500 alueella.4
Kuva 3. MATTI-tietojärjestelmän kohteiden jakautuminen lajeihin vuosina 2014 ja 2018.
3 Tuomainen, J., Retkin, R., Knuutila, J., Pennanen, J., Mäenpää, M 2013. Suomessa kirjattiin vuosina 2006–2012 
yhteensä noin 20 000 öljy- ja kemikaalivahinkoa, joista noin 900 arvioitiin aiheuttaneen huomattavaa ympäristöva-
hinkoa päästöjen ja niiden vaikutusten perusteella.
4 Pyy, O., Haavisto, T., Niskala, K. Silvola, M. 2013. 
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MATTI-kohteet on luokiteltu jatkotoimenpiteiden osalta neljään lajiin: 
• Toimivat kohteet, joilla maaperän tila tulisi selvittää viimeistään toimin-
nan päättyessä. 
• Selvitettävät kohteet, joissa toiminta on päättynyt, mutta joiden maa-
perän tilaa ei ole selvitetty.
• Arvioitavat tai puhdistettavat kohteet, joissa tutkimusten perusteella 
tiedetään maaperässä olevan haitallisia aineita. Näiden alueiden osalta 
arvioidaan seuraavaksi joko puhdistustarve tai on jo päätetty ryhtyä tai 
ryhdytty riskinhallintatoimiin. 
• Ei puhdistustarvetta -laji sisältää ne kohteet, joissa ei ole merkittävässä 
määrin haitallisia aineita tai ne on puhdistettu nykyiseen maankäyttöön 
soveltuvaksi.
2.1 Puhdistustöiden eteneminen
Pilaantuneiden alueiden puhdistaminen edellyttää valtion valvonta- tai lupaviranomaisen 
(ELY-keskus tai AVI) ilmoitus- tai lupapäätöstä (PIMA-päätös). Ilmoituspäätöksiä tekevät myös 
Helsingin ja Turun kaupunkien ympäristölupaviranomaiset. Lisäksi vuosittain muutamilla 
alueilla puhdistustöiden etenemistä edistetään ympäristöviranomaisten hallintopakko-
päätöksin. Päätöksiä on tehty 2010-luvulla vuosittain yhteensä 230–250 alueesta (kuva 4). 
Näiden lisäksi viranomaiset ovat vuosittain määränneet muutamilla alueilla pilaantunei-
suuden selvittämisen ja puhdistustyöt aloitettavaksi (PIMA-määräys). PIMA-päätöksiä ja 
-määräyksiä on vuodesta 1986 lähtien tehty kaikkiaan lähes 6 300 ja PIMA-strategian  
voimassaolon aikana, vuosina 2015−2018, noin 960.
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Kuva 4. Vuosien 1986–2018 pilaantuneiden alueiden puhdistuspäätökset ja -määräykset.  
PIMA-päätösten määrä on hienoisesti laskenut viime vuosien aikana. Vuonna 2018 tehtiin 
alle 230 päätöstä. Tutkituilla alueilla on saatettu hyväksyä aikaisempaa useammin maaperän 
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella puhdis-
tustoimiin ei ole ollut tarpeen ryhtyä. Lisäksi pilaantuneen alueen puhdistamisesta ei aina olla 
tehty päätöstä. 
Valvontaviranomaisille vuonna 2019 tehdyssä kyselyssä on pyritty selvittämään, minkälai-
sissa tilanteissa puhdistustoimista ei tehdä PIMA-päätöstä. Vastausten perusteella tapauk-
set liittyvät usein rakentamisen yhteydessä havaittuihin, vähäisiin ja yllättäviin haitta-aine-
havaintoihin taikka öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan. Tiedot näistä tutkimuksista ja 
toimenpiteistä tallennetaan MATTI-tietojärjestelmään.5 
PIMA-päätösten määrä on vakiintunut viime vuosikymmenen aikana, eikä siinä ole tapah-
tunut merkittävää muutosta PIMA-strategian julkaisemisen jälkeen. Toisaalta pelkkä pää-
tösten määrä ei anna kattavaa kuvaa tutkimus- ja puhdistustoiminnan laajuudesta. Osalla 
alueista ei todeta tutkimusten ja riskinarvioinnin perusteella puhdistustarvetta. Lisäksi 
vähäisiä ja kiireellisiä puhdistustöitä toteutetaan usein muulla viranomaisohjauksella kuin 
PIMA-päätöksillä.
5  Kyselyn tulosten pohjalta tehty selvitys julkaistaan vuoden 2020 aikana.
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2.2 Puhdistamisen tavoitteet
Maaperän puhdistukseen ryhdyttiin vuonna 2017 useimmiten ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan päättymisen, alueen käyttötarkoituksen muuttumisen tai alueella tehtävien 
kaivu- ja rakennustöiden vuoksi, kuten aikaisempinakin vuosina (noin 70 %, kuva 5). Usein 
puhdistushankkeen taustalla oli useita samaan aikaan vaikuttavia syitä. Puhdistamisen 
tavoitteena ei useinkaan ollut akuuttien ympäristö- tai terveyshaittojen poistaminen tai 
vähentäminen, vaan tulevien riskien minimointi tai alueiden arvon ja arvostuksen lisäämi-
nen. Vaikka haitta-aineista ei tutkimusten ja arvioinnin mukaan aiheutunut merkittävää 
riskiä, haluttiin niistä ja alueen pilaantuneisuuden leimasta päästä eroon. Samalla edistet-
tiin muun muassa pohjavesialueiden suojelua ja yleistä ympäristön laadun parantumista.
Kuva 5. PIMA-päätösten perusteella tulkittu pääasiallinen puhdistustyöt laukaiseva tekijä vuosina 
2014 ja 2017. 
Suurimmassa osassa vuoden 2017 PIMA-päätöksistä maaperän pilaantuminen liittyi ai-
empien vuosien tapaan polttonesteiden jakeluun ja varastointiin, moottoriajoneuvojen 
huoltoon ja korjaukseen sekä öljyonnettomuuksiin. Päätösten perusteella yleisimmät maa-
perän pilaantumista aiheuttaneet haitta-aineryhmät olivat öljyt ja oksygenaatit sisältäen 
bensiini- ja öljyjakeet sekä bensiinin lisäaineet (MTBE ja TAME).  Myös kohonneita metallien ja 
puolimetallien sekä polyaromaattisten ja aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia havaittiin ylei-
sesti. Puhdistettavat alueet olivat useimmiten sekapilaantuneita (vuonna 2017 yli 60 %).
Maaperän puhdistamisen tavoitteena käytettiin yleisesti PIMA-asetuksessa esitettyjä 
pitoisuustasoja sekä vuonna 2014 että 2017 (kynnys- ja ohjearvot, kuva 6). Puhdistetta-
valla alueella saattoi olla useita puhdistuksen tavoitetasoja. Tasot oli tällöin määritelty 
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ominaisuuksiltaan erilaisille haitta-aineille, aineiden esiintymiselle maan eri kerroksissa tai 
puhdistuskohteen osa-alueiden erilaisten käyttötarkoitusten perusteella.6 
Kuva 6. PIMA-päätöksissä pilaantuneiden alueiden puhdistamiselle asetetut tavoitetasot vuosina 
2014 ja 2017.
Selkein muutos PIMA-päätösten puhdistustavoitteissa PIMA-strategian julkaisemisen 
jälkeen on ollut kynnysarvojen käytön yleistyminen. Tämä on todennäköisesti seurausta 
vuonna 2014 julkaistusta ympäristöhallinnon ohjeistuksesta (6/2014), jossa annetaan ylei-
siä kestävyyttä tukevia suosituksia pilaantuneiden alueiden puhdistuksessa. Yhtenä suo-
situksena esitetään, että pintamaan (noin 0,5–1 m) haitta-ainepitoisuuksien tulisi alittaa 
kynnysarvot tai alueelliset taustapitoisuudet uudisrakennuskohteissa asuintonttien ja las-
ten leikkipaikkojen kohdalla. Aikaisemmin kynnysarvoa on käytetty puhdistustavoitteena 
lähinnä onnettomuustapausten yhteydessä.
PIMA-päätöksiä tekeville ELY-keskusten ja kaupunkien viranomaisille suunnatun kyse-
lyn perusteella viranomaisten vastaanottamien ympäristönsuojelulain 135 §:n mukaisten 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointien määrä on suurempi, kuin 
tehtävien PIMA-päätösten määrä. Muissa kuin päätöksiin liittyvissä tapauksissa tehtyjen 
riskinarviointia toteutustapa, tunnistetut haitta-aineet tai käytetyt vertailuarvot eivät ol-
leet tiedossa tätä raporttia tehtäessä. Pelkästään PIMA-päätösten perusteella ei siten voida 
kattavasti tietää, millaisia kohteita on minäkin vuonna tutkittu tai millaisia haitta-aineita 
havaittu, taikka arvioida luotettavasti erilaisten viitearvojen tai tapauskohtaisesti määritel-
tyjen tavoitetasojen käyttöä pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinneissa.
6 Jylhä, H., Pyy, O. ja Tuomainen, J. 2019.  
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2.3 Puhdistamisen toteutus
Pilaantuneiden alueiden puhdistaminen toteutettiin edelleen pääsääntöisesti massan-
vaihtona vuonna 2017. PIMA-päätösten mukaan lähes 95 %:lla puhdistettavista alueista 
maa-aineksia kaivettiin ja kuljetettiin muualle loppusijoitettavaksi, välivarastoitavaksi tai 
käsiteltäväksi. 
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-ainesjätteitä (EWC-koodit 170504P ja 
170503*) on vastaanotettu käsittely- ja loppusijoituspaikoille vuosittain 1−2 miljoonaa 
tonnia 2010-luvulla. Näistä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltujen maa-ainesten (EWC-koodi 
170503*) osuus on ollut keskimäärin noin 10 %. Vastaanottopaikoilta osa maa-ainesjät-
teestä on jatkanut edelleen matkaa, useimmiten toisille loppusijoituspaikoille. Siirrettä-
vien, kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maa-ainesten määrät ovat olleet 
VAHTI-tietojärjestelmän mukaan vuosittain 0,1−0,2 miljoonaa tonnia, eli 10 % vastaanotetusta 
maa-ainesten määrästä (kuva 7).
Kuva 7. Käsittely- ja loppusijoituspaikoille vastaanotettujen, kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältävien maa- ja kiviainesten määrät (tonnia/vuosi) vuosina 2010-2017. (VAHTI)
Vuonna 2014 maa-ainesten vastaanottopaikkoja oli 66 ja vaarallisia jätteitä vastaanotti 
20 paikkaa. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 56 ja 39.  Merkittävä muutos on tapah-
tunut vaaralliseksi luokiteltujen maa-ainesjätteiden vastaanottopaikkojen osalta; niiden 
määrä oli kaksinkertaistunut (VAHTI). 
Vuonna 2014 astui voimaan ympäristönsuojelulain 136 §:n muutos, joka mahdollisti 
alueen puhdistamisen yhteydessä kaivettujen maa-ainesten hyödyntämisen kaivualueella 
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ympäristöluvan sijaan ilmoitusmenettelyllä. Tämä säännösuudistus näytti vuoden 2017 
PIMA-päätösten perusteella merkittävästi edistäneen kaivettujen maa-ainesjätteiden hyö-
dyntämistä. Hyödyntäminen hyväksyttiin noin 70 %:lla puhdistettavista alueista. Suunni-
teltuja hyötykäyttökohteita olivat kaivantojen täytöt, ampumaratojen vallit, liikenneväy-
lien luiskat ja kaatopaikkojen muotoilu. Hyödynnettävälle maa-ainekselle asetetut hait-
ta-aineiden pitoisuusrajat vastasivat pääosin alueen maaperälle asetettuja puhdistusta-
voitteita, osin vaadittiin myös tätä alhaisempia pitoisuuksia.7 Tätä raporttia laadittaessa ei 
ollut käytettävissä selvitystä, jonka perusteella olisi voitu arvioida kaivettujen maa-aines-
jätteiden hyödyntämisen volyymia puhdistettavien alueiden ulkopuolella. 
Myös in situ -käsittelyyn turvauduttiin aikaisempaa useammin. Vuonna 2017 annetuissa 
PIMA-päätöksissä tällaisia menetelmiä suunniteltiin käytettävän 21 alueella joko varsinai-
sena tai täydentävänä puhdistusmenetelmänä, useimmiten massanvaihdon yhteydessä. 
Vuonna 2014 vastaava luku oli kolmanneksen alhaisempi (14 kpl).8
7  Jylhä, H., Pyy, O. ja Tuomainen, J. 2019.  
8 Jylhä, H., Pyy, O. ja Tuomainen, J. 2019. 
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3 PIMA-strategian seurantamittarit
PIMA-strategian toimeenpanon seurantaa varten on määritetty seitsemän mittaria, joiden 
avulla seurataan strategian päämäärän saavuttamista ja kuuden tavoitteen etenemistä. 
Mittarit on valittu siten, että ne kuvaat tavoitteiden tiloissa tapahtuneita muutoksia ja että 
tietojen kokoaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman yhtenäisellä tavalla olemassa ole-
vien tietojärjestelmien avulla. 
Alla olevassa taulukossa 1 on verrattu näiden mittareiden avulla vuoden 2014 tilannetta 
vuosien 2017–2018 tilanteeseen, jolloin strategia on ollut voimassa 3-4 vuotta. ”Tietämyk-
sen ja osaamisen parantaminen”-mittaria varten on tehty erillisselvitys, jonka tuloksia on 
esitelty liitteessä 4. Tietojen kerääminen ympäristöhallinnon käytössä olleista tietoläh-
teistä on osoittautunut osin haastavaksi, mistä syystä kattavien vertailutietojen kokoami-
nen ei kaikilta osin ole ollut mahdollista. Tässä luvussa on arvioitu mittareiden perustella 
PIMA-strategian voimaantulon jälkeen tapahtuneita muutoksia.
Taulukko 1. PIMA-strategian toteutuksen seurannan mittarit. Viranomaispäätösten osalta tiedot on koottu pel-
kästään PIMA-päätöksistä, eikä hakijan toimittamia dokumentteja ja taustamateriaaleja ole ollut käytettävissä.
Toimenpide Mittari Lähtötilanne vuonna 2014 Tilanne vuonna 2017 tai 2018
Riskikohteet tunniste-
taan, tutkitaan ja tar-
vittaessa kunnoste-
taan ohjelman tavoit-
teiden mukaisesti
Kiireellisiksi luokitel-
tujen kohteiden tutki-
musten ja kunnostus-
ten määrä vuosittain
PIMA-päätöksiä tehtiin 241 kpl. 
Useimmiten toimenpiteiden tavoitteena oli tule-
vien, asumiseen tai maarakennustöihin liittyvi-
en terveysriskien torjuminen. Oletuksena oli, että 
terveysriskit kasvavat maankäytön muutoksen tai 
rakentamisen myötä. Alueen puhdistamiseen ryh-
dyttiin harvoin akuutin ympäristö- tai terveyshai-
tan tai -vaaran poistamiseksi.
Ekologinen tai kulkeutumisriski todettiin 14 
päätöksessä, jolloin kyse oli lähinnä haitta-
aineiden kulkeutumisvaarasta vesistöihin. 
Pohjaveden pilaantuminen tai sen riski mainit-
tiin 15 päätöksessä pääasiallisena puhdistamisen 
syynä.
Pohjavedelle oli asetettu puhdistustavoite 8 pää-
töksessä.
PIMA-päätöksiä tehtiin 234 kpl (2017) ja 224 kpl 
(2018).
Kuten vertailuvuotenakin 2014, vuonna 2017 ta-
voitteena oli lähinnä mahdollisten terveysriskien 
torjunta alueenkäytön muuttuessa tai pilaavan toi-
minnan päättyessä.
Pohjaveden pilaantuminen tai sen riski mainit-
tiin 11 päätöksessä pääasiallisena puhdistamisen 
syynä.
Pohjavedelle oli asetettu puhdistustavoite 7 pää-
töksessä.
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Toimenpide Mittari Lähtötilanne vuonna 2014 Tilanne vuonna 2017 tai 2018
Valtion jätehuolto-
työ järjestelmän /
Maaperä kuntoon -oh-
jelman toimivuus
Kiireellisiksi luokitel-
tujen isännättömien 
kohteiden tutkimus-
ten ja kunnostusten 
määrä vuosittain 
Kustannukset / kun-
nostettu kohde
Vuonna 2014 valmistui 9 VJHT-hanketta:
• kustannusten keskiarvo oli 250 000 €/kohde
• valtion osuus oli keskimäärin 47 %
• valmistuneisiin hankkeisiin käytettiin yhteensä 
2,25 miljoonaa €
• valtion tukiosuus oli yhteensä 930 000 €
Kyseisenä vuonna toteutettujen tutkimushankkei-
den määrästä ja kustannuksista ei ole tietoa. 
Vuosina 2017−2018 valmistui 7 (4 +3) VJHT-
hanketta:
• kustannusten keskiarvo oli 300 000 €/kohde
• valtion osuus oli keskimäärin 57 %
• valmistuneisiin hankkeisiin käytettiin yhteensä 
1,51 miljoonaa €
• valtion tukiosuus oli yhteensä 610 000 €
Maaperä kuntoon -ohjelmassa tutkittiin vuosien 
2017−2018 aikana yhteensä 94 kiireelliseksi luo-
kiteltua, pilaantuneeksi epäiltyä alueetta. Näistä 
puhdistustarve todettiin 14 alueella (15 % tutki-
tuista kohteista).
Alueiden kestävän 
käytön toteutuminen
Maankäytön muutok-
siin liittyvät puhdis-
tukset
Asetetut riskinhallin-
tatavoitteet 
PIMA-päätöksiä tehtiin 241 kpl. 
PIMA-päätösten mukaan pääasiallisina puhdistuk-
sen laukaisevina syinä tunnistettiin 
• 27 % maankäytön muutos
• 38 % kaivu- ja rakennustyöt
• 41 % toiminnan päättyminen
PIMA-päätöksissä asetetut puhdistustavoitteet 
• alempi ohjearvo 134 kpl
• ylempi ohjearvo 93 kpl
• kynnysarvo 35 kpl 
• vaarallisen jätteen raja-arvo 3 kpl
• muu tapauskohtaisesti määritetty tavoite 13 kpl
PIMA-päätöksiä tehtiin 234 kpl (2017) ja 224 kpl 
(2018).
PIMA-päätösten mukaan pääasiallisina puhdistuk-
sen laukaisevana syinä tunnistettiin vuonna 2017
• 29 % maankäytön muutos
• 25 % kaivu- ja rakennustyöt
• 14 % toiminnan päättyminen
PIMA-päätöksissä asetetut puhdistustavoitteet 
vuonna 2017
• alempi ohjearvo 137 kpl
• ylempi ohjearvo 92 kpl
• kynnysarvo 56 kpl 
• vaarallisen jätteen raja-arvo 6 kpl
• muu tapauskohtaisesti määritetty tavoite 20 kpl
Maa-ainesten käsitte-
lyn ja hyödyntämisen 
kehittyminen
Maa-ainesten hyö-
tykäyttökohteet ja 
määrät 
Käytetyt maa-aines-
ten käsittelymene-
telmät ja käsitelty-
jen maa-ainesten 
volyymit 
Käsittelijät vastaanottivat 1 050 000 t maa-ainek-
sia, joissa haitta-aineita oli yli kynnysarvon
• 950 000 t maa-aineksia, joissa oli kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia (EWC: 170504P)
• 97 000 t maa-aineksia, jotka luokiteltiin vaaralli-
seksi jätteeksi (EWC: 170503*)
Käsittelypaikoilta lähteneet maa-ainekset 
• 84 000 t maa-aineksia, joissa oli kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia (EWC: 170504P)
• 22 000 t maa-aineksia, jotka oli luokiteltu vaa-
ralliseksi jätteeksi (EWC: 170503*)
Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen puh-
distettavalla alueella hyväksyttiin noin 26 PIMA-
päätöksessä.
Käsittelijät vastaanottivat 1 300 000 t maa-ainek-
sia, joissa haitta-aineita oli yli kynnysarvon (2017)
• 1130 000 t maa-aineksia, joissa oli kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia (EWC: 170504P)
• 170 000 t maa-aineksia, jotka luokiteltiin vaaral-
liseksi jätteeksi (EWC: 170503*)
Käsittelypaikoilta lähteneet maa-ainekset 
• 130 000 t maa-aineksia, joissa oli kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia (EWC: 170504P)
• 28 000 t maa-aineksia, jotka oli luokiteltu vaa-
ralliseksi jätteeksi (EWC: 170503*) 
Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen puh-
distettavalla alueella hyväksyttiin noin 160 PIMA-
päätöksessä (2017).
Luonnonvarojen sääs-
täminen ja kiertota-
louden edistyminen
Hyötykäytettyjen 
maa-ainesten määrä
In situ -käsittelyn 
osuus
Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen puh-
distettavalla alueella hyväksyttiin noin 26 PIMA-
päätöksessä.
In situ -puhdistusmenetelmää esitettiin 14 alueelle
• biostimulaatio
• huokosilmakäsittely
Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen puh-
distettavalla alueella hyväksyttiin noin 160 PIMA-
päätöksessä (2017).
In situ -puhdistusmenetelmää esitettiin 21 alueelle
• biostimulaatio 
• huokoskaasukäsittely
• kemiallinen hapetus 
• elektrolyysiin perustuvaa Ekogrid-menetelmä
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Toimenpide Mittari Lähtötilanne vuonna 2014 Tilanne vuonna 2017 tai 2018
Tietämyksen ja osaa-
misen parantuminen
Tuotettu opetus- ja 
muu viestintämate-
riaali
Koulutuksen järjestä-
minen
Vuonna 2019 kartoitettiin koulutustarjontaa:
• Konsultti- ym. yritykset järjestivät ympäristö-
alan täydennyskoulutusta työelämässä oleville 
henkilöille työntekijöistä toimihenkilöihin.
• Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjosivat 
pilaantuneisiin maihin liittyvää, lähinnä sekto-
rikohtaista koulutusta tutkinto-opiskelijoille ja 
muille avoimen väylän kautta.
• MUTKU ry:n, ympäristöministeriön, Syken ja 
Maaperä kuntoon -ohjelman sekä useiden hank-
keiden ja projektien sivustoilla julkaistiin se-
minaarien sekä neuvottelu- ja koulutuspäivien 
materiaaleja.
Tietojärjestelmien tie-
tojen kattavuuden ja 
luotettavuuden sekä 
tietojen hyödyntämi-
sen lisääntyminen 
Kohdetietojen katta-
vuus ja päivittyminen
Tietojärjestelmähaut 
ja -kyselyt
MATTI-kohteita 24 800 kpl:
Toimiva kohde                        8 900 kpl ≈ 36 %
Selvitystarve                           8 600 kpl ≈ 35 %
Arvioitava/puhdistettava   2 100 kpl ≈ 8 %
Ei puhdistustarvetta            5 200 kpl ≈ 21 %
Tietojärjestelmähakujen ja kyselyjen määristä ei ol-
lut saatavilla tietoja.
MATTI-kohteita 26 900 kpl:
Toimiva kohde                       9 200 kpl ≈ 34 %
Selvitystarve                          8 500 kpl ≈ 32 %
Arvioitava/puhdistettava   2 200 kpl ≈ 8 %
Ei puhdistustarvetta           7 000 kpl ≈ 26 %
Tietojärjestelmähakujen ja kyselyjen määristä ei ol-
lut saatavilla tietoja.
Riskikohteet tunnistetaan, tutkitaan ja tarvittaessa kunnostetaan ohjelman tavoittei-
den mukaisesti
PIMA-strategiassa priorisoitiin erityisesti yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeillä 
pohjavesialueilla sijaitsevien, pilaantuneeksi epäiltyjen alueiden tilan selvittäminen sekä 
puhdistustoiminnan edistäminen. Viranomaisten tekemistä puhdistuspäätöksistä koottu-
jen tietojen perusteella ei voitu arvioida, ovatko selvitys- ja puhdistustoimet kohdistuneet 
strategian valmistumisen jälkeen näille erityisesti terveydensuojelun kannalta merkittä-
ville alueille. Päätöksissä mainittujen pohjavesiriskien ja pohjavedelle asetettujen puhdis-
tustavoitteiden perusteella puhdistustoimien kohdentumisessa ei näyttänyt tapahtuneen 
muutosta.  
Valtion jätehuoltotyöjärjestelmän toimivuus
Valtion jätehuoltotyöjärjestelmän (VJHT-järjestelmä) kautta rahoitustukea saaneiden kii-
reelliseksi luokiteltujen isännättömien kohteiden (VJHT-kohteiden) tutkimusten määrässä 
tapahtuneita muutoksia ei voitu arvioida, koska tutkimuksista ei aikaisemmin ole kerätty 
tietoa. Pirkanmaan ELY-keskus on vastannut VJHT-kohteiden pilaantuneisuusselvityksiä ja 
niiden tukemisesta vuodesta 2016 lähtien, jolloin VJHT-järjestelmän toiminta keskitettiin. 
Vuosina 2017−2018 pilaantuneisuusselvityksiä tehtiin lähes sadalla alueella. Näistä noin 
15 %:lla todettiin maaperän tai pohjaveden puhdistustarve. 
Valmistuneiden VJHT-järjestelmän tukemien tai toteuttamien puhdistushankkeiden 
(VJHT-hanke) lukumäärä romahti vuonna 2018 PIMA-strategiaa edeltävään aikaan verrat-
tuna. Toiminnan keskittämisen jälkeen ja vuonna 2016 käynnistetyn Maaperä kuntoon 
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-ohjelman kautta tunnistettujen kiireellisten puhdistustöiden eteneminen vaatii aikaa. Toi-
saalta ohjelman aikana käynnistyneet in situ -menetelmiin perustuvat puhdistushankkeet 
kestävät vuosia, jolloin ohjelman alkuvaiheessa valmistuu tästäkin syystä aikaisempaa har-
vempia hankkeita.  Mittarin muutoksen perusteella ei siten vielä voitu päätellä Maaperä 
kuntoon -ohjelman toimivuutta. 
Alueiden kestävän käytön toteutuminen
PIMA-päätösten perusteella alueiden maakäytön muutokset ja rakentaminen olivat pää-
asiallisia ajureita maaperän tilan selvittämiseen ja puhdistamiseen. Tämä osoitti, etteivät 
maaperän mahdollinen pilaantuminen ja puhdistustarve olleet esteenä alueen rakentami-
selle, mikäli alueella oli sijaintinsa tai muun vastaavan tekijän vuoksi kehittymismahdolli-
suuksia.  
Pilaantuneisuus ja puhdistustavoitteet määritettiin edelleen lähinnä ohjearvojen perus-
teella, mikäli vertailuaineistona käytetään pelkkiä PIMA-päätöksiä. Päätösten perusteella 
näytti siltä, ettei suuria muutoksia puhdistustavoitteiden yleisessä määrittämisessä ollut 
tapahtunut. Tätä arviointia tehtäessä ei ollut tiedossa, millaisia vertailuarvoja oli käytetty 
alueilla, joilla ei todettu puhdistamistarvetta. Edellä esitetty johtopäätös ei välttämättä ole 
koko totuus siitä, miten pilaantuneisuus ja puhdistuksen tavoitetasot määritellään. 
Maa-ainesten käsittelyn ja hyödyntämisen kehittyminen
Vuosina 2014 ja 2017 loppusijoitus- tai käsittelypaikkoihin vastaanotettujen maa-ainesjät-
teiden määrät sijoittuivat viime vuosikymmenen tilastoissa havaitun vuosivaihtelun (1-2 
miljoonaa tonnia/vuosi) rajoihin. Siksi näiden tietojen perusteella ei voitu päätellä maa-ai-
nesjätteiden käsittelytoiminnassa tapahtuneen erityisiä muutoksia.
Maa-ainesjätteitä vastaanottaneilta käsittely- tai loppusijoituspaikoilta lähtevien maa-ai-
nesjätteiden määrät olivat vertailuvuosina kohtuullisen samalla tasolla. Huomattavaa oli, 
etteivät lähtevät maa-ainesmäärät kuvanneet hyötykäyttöön ohjautuvien massojen mää-
rää, vaan merkittävä osa maa-aineksista siirrettiin käsittely- tai loppusijoituspaikalta toi-
selle. Käsittelykeskuksiin vastaanotettujen kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien 
maa-ainesjätteiden hyötykäytön yleistymistä ei näiden tilastojen perusteella ollut havait-
tavissa. 
PIMA-strategian julkaisemisen jälkeen merkittävin muutos oli puhdistettavilla alueilla kai-
vettujen maa-ainesten hyödyntämisen yleistyminen. 
Luonnonvarojen säästäminen ja kiertotalouden edistyminen
PIMA-päätösten perusteella in situ -puhdistusmenetelmien käyttö näytti yleistyneen ja 
menetelmien kirjo laajentuneen. Usein näitä menetelmiä käytettiin yhdessä massanvaih-
don kanssa. Osa kaivetuista maa-aineksista pyrittiin hyötykäyttämään kaivuualueella, mikä 
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edelleen vähensi alueelle tuotavien maa-ainesten tarvetta. Sekä in situ -menetelmien käy-
tön, että maa-ainesten hyötykäytön yleistyminen puhdistettavalla alueella osoittavat kier-
totaloutta edistävien puhdistusratkaisujen yleistyneen.
Tietämyksen ja osaamisen parantuminen
PIMA-strategian mittarin ”Tietämyksen ja osaamisen parantumisen” seurantaa varten 
Sykessä tehtiin vuonna 2019 erillinen koulutusselvitys (liite 4). Selvitys osoitti, että kemi-
kaaleista ja ympäristölle haitallisista aineista sekä niistä aiheutuvista ympäristöriskeistä ja 
-riskienhallinnasta tarjolla oleva opetus oli vaihtelevan tasoista ja eri tieteenaloihin suun-
tautunutta. Koulutusta, joka sisältäisi laajasti pilaantuneisiin alueisiin liittyvää opetusta ja 
joka mahdollistasi erikoistumisen pilaantuneiden maa-alueiden tehtäviin, ei tällä hetkellä 
ollut tarjolla.
Tietojärjestelmien tietojen kattavuuden ja luotettavuuden sekä tietojen hyödyntämi-
sen lisääntyminen
MATTI-tietojärjestelmän kattavuuden ja luotettavuuden osalta tapahtui edistystä. ELY-kes-
kuksissa panostettiin vuosina 2016−2017 tietojen tarkastamiseen ja päivittämiseen. Lisäksi 
neljässä vuodessa järjestelmään tallennettiin 2 100 uuden kohteen tiedot. Merkittävin 
muutos tapahtui ”Ei puhdistustarvetta” -lajiin kuuluvien kohteiden osalta. Toisaalta edel-
leen kaksi kolmesta alueesta oli sellaisia, ettei niiden maaperän tilasta ja pilaantuneisuu-
desta ollut edelleenkään tietoa.
26
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:15
4 Strategian toimenpidesuositusten 
eteneminen
PIMA-strategian päämäärän ja tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä on 
kartoitettu strategian väliarviointia varten. Tässä luvussa on kuvattu kunkin strategiassa 
esitetyn tavoitteen osalta, millaisin keinoin sen saavuttamista on tuettu PIMA-strategian 
julkaisemisen jälkeen. Toimenpiteiden kirjo on laaja, eikä tätä selvitystä voi pitää katta-
vana. Tavoitteena onkin ollut arvioida yleisellä tasolla kuuden tavoitteen toteutumista ja 
strategiassa ehdotettujen toimenpiteiden etenemistä.  
4.1 Riskikohteiden selvittäminen ja puhdistaminen
Tavoite 1 
Riskikohteet tunnistetaan, tutkitaan ja tarvittaessa puhdistetaan  
järjestelmällisesti.
Strategian keskeinen tavoite on tunnistaa ja puhdistaa merkittävät pilaantuneet alueet 
sekä taata, että niiden aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit on saatu kestävästi hallin-
taan vuoteen 2040 mennessä. Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitseville kohteille tavoiteaika 
on vesienhoitosuunnitelmien aikataulun mukaisesti vuosi 2027. 
Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan ja toteutetaan Valtakunnallinen pilaantuneiden 
maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelma, joka ohjaa kunnostusta tai muuta riskinhal-
lintaa kansallisella ja alueellisella tasolla kestävyyteen, kustannustehokkuuteen ja suunni-
telmallisuuteen. Lisäksi luodaan sen toteutusta tukeva valtion toissijainen rahoitusjärjes-
telmä, jolla taataan ohjelmalle riittävä julkinen rahoitus ja ohjelmaan kuuluvien isännättö-
mien kohteiden selvittäminen ja puhdistaminen.
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Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelma
PIMA-strategiassa esiteltiin Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja 
kunnostusohjelman suunnitelma.  Ohjelmassa pilaantuneeksi epäillyt alueet tuli asettaa 
kiireellisyysjärjestykseen. Alueiden priorisoinnissa tuli painottaa ihmisten terveydelle, tär-
keille pohjavesialueille ja luontoarvoiltaan merkittäville alueille aiheutuvia uhkia ja niiden 
vähentämistarvetta. Ohjelman toteutuksen toivottiin myös olevan mallina suunnitelmal-
lisesta, kustannustehokkaasta ja kestävästä toiminnasta sekä edistävän alan suomalaista 
cleantech-liiketoimintaa.
Ohjelman toteutuksen arvioitiin edellyttävän vuosittain 10–12 miljoonan euron panos-
tusta. Tavoitteena oli selvittää vuosittain 50–150 pilaantuneeksi epäillyn alueen tila ja 
puhdistaa 35–50 aluetta vuodessa.  Näistä joka kolmannen arvioitiin olevan isännättömiä 
alueita, joiden pilaantuneisuusselvitysten ja puhdistamisen toteutumisen edellytyksenä oli 
julkinen rahoitustuki. Valtakunnalliseen pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostusoh-
jelmaan kuuluvien puhdistusten osuuden arvioitiin olevan 15 % kaikista vuosittain toteu-
tettavista pilaantuneiden maa-alueiden puhdistushankkeista (230–250 aluetta/vuosi). 
Valtakunnalliseen tutkimusohjelmaan kuuluvien isännättömien alueiden pilaantuneisuu-
den selvittämiseen arvioitiin tarvittavan kaikkiaan 15 miljoonaa euroa ja kunnostusoh-
jelman toteuttamiseen noin 75 miljoonaa euroa eli vuoteen 2040 mennessä yhteensä 90 
miljoonaa euroa. PIMA-strategiassa esitettiin, että isännättömiksi luokitelluista kohteista 
puolet etenisi Öljysuojarahaston (ÖSRA) varoin ja puolet valtion jätehuoltotyömäärärahan 
turvin.  
Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman isännällis-
ten kohteiden etenemisestä vastaisivat PIMA-strategian mukaan alueelliset ELY-keskukset. 
Niiden tulisi edistää neuvotteluin, kehotuksin ja tarvittaessa viranomaisten määräyksin 
ohjelmaan kuuluvien isännällisten alueiden tilan selvittämistä ja puhdistustoimia. Isännät-
tömiin kohteisiin liittyvistä toimista vastaisi keskitetty organisaatio. Ohjelman toteutuksen 
arvioitiin edellyttävän vuosittain yli 10 henkilötyövuoden (htv) panostusta alueellisissa 
ELY-keskuksissa ja keskitetyssä organisaatiossa 5−6 htv:n resursseja. 
4.1.1 Maaperä kuntoon –ohjelma isännättömille alueille
Isännättömiä pilaantuneita alueita on tutkittu ja puhdistettu valtion budjettirahoitukseen 
pohjautuvan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän kautta vuodesta 1989 lähtien. Järjestelmän 
uudistaminen on aloitettu vuonna 2016, ja samalla on käynnistetty Maaperä kuntoon 
-ohjelma isännättömien kohteiden selvitystä ja puhdistusta varten. Ohjelman koordi-
noinnista vastaa PIMA-strategiassa ehdotettu keskitetty organisaatio, joka toimii Pirkan-
maan ELY-keskuksessa. Ohjelmaa on kehitetty vuosina 2016−2018 yhteistyössä hallituksen 
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kärkihankkeisiin kuuluvan PIMA-kokeiluhankkeen kanssa. Maaperä kuntoon -ohjelman toi-
mintaa on tukenut sen alkutaipaleella ympäristöministeriön asettama seurantaryhmä.  
Maaperä kuntoon -ohjelmaa toteuttavaan keskitettyyn organisaatioon kuuluu neljä alu-
eellista yhteyshenkilöä, projektipäällikkö, hankinta- ja viestintäasiantuntijat, lakimies sekä 
assistentti. Vuoteen 2018 asti organisaatioon on kuulunut myös PIMA-kokeiluhankkeesta 
vastannut projektipäällikkö. Vuonna 2018 ohjelman toteutukseen on käytetty työaikaa 
yhteensä noin 8 htv:n verran. Vuoden 2019 alusta alkaen organisaatio on vastannut myös 
Öljysuojarahaston (ÖSRA) rahoittamista, öljyn pilaamien alueiden tutkimus- ja puhdis-
tushankkeista (JASKA-hanke ja ESKO-kohteet) Maaperä kuntoon -ohjelman yhteydessä. 
Samalla keskitetyn organisaation henkilömäärä on kasvanut kahdella, ja se on saanut käyt-
töönsä yhteensä 10 henkilötyövuoden resurssit. 
Maaperä kuntoon -ohjelma sisältää sekä tutkimus- että kunnostusohjelman. Tutkimusoh-
jelmassa pyritään tunnistamaan kiireellisimmät selvitettävät alueet vaiheittain etenevän 
priorisointimallin mukaisesti. Ensin isännättömäksi oletetut MATTI-kohteet, joiden maa-
perän tila on selvittämättä, pisteytetään TUOPPI-laskentamallilla. Pisteisiin vaikuttavat 
muun muassa kohteen toimiala, sijainti pohjavesialueella sekä alueen maan- ja pohjave-
denkäyttö. Lisäksi selvitetään muita kohteen kiireellisyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten 
havainnot korkeista haitta-ainepitoisuuksista ja nimeäminen vesienhoitosuunnitelmassa 
riskikohteeksi. Näiden tietojen perusteella kohteen kiireellisyysluokitusta voidaan muuttaa 
tarvittaessa. Lopuksi TUOPPI-pisteet kerrotaan alueellisen ELY-keskuksen määrittelemällä 
kertoimella. Tutkimusohjelmaan valitaan kunakin vuonna eniten pisteitä saaneet kohteet, 
ja selvitysten perusteella valitaan kohteet kunnostusohjelmaan, jossa kohteet asetetaan 
tärkeysjärjestykseen puhdistusta varten KUPPI-laskentamallia käyttämällä.
Maaperä kuntoon –ohjelmassa on vuosina 2017−2018 pilaantuneisuus selvitetty 94 
alueella. Näistä 14 alueella on arvioitu olevan puhdistustarvetta (15 %). Vuonna 2018 pi-
laantuneisuusselvitysten keskihinta on ollut 17 400 euroa, mikä on hiukan vähemmän kuin 
PIMA-strategiassa esitetty arvio (20 000 euroa). Valtio on maksanut selvitykset kokonaan 
yli puolessa hankkeista. Valtion osuus selvityskustannuksista on ollut keskimäärin 95 %. 
Tutkimusohjelmaa on toteutettu vasta muutaman vuoden ajan, minkä takia Maaperä kun-
toon -ohjelman kunnostusohjelma on vasta käynnistymässä. Ohjelman aikana, vuosina 
2017−2018 on valmistunut seitsemän hanketta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin 
VJHT-hankkeita aikaisempina vuosina (kuva 8). Valtion jätehuoltotyöjärjestelmän tuke-
mana on vuosina 1990−2018 valmistunut kaikkiaan 412 hanketta.
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Kuva 8. Valtion jätehuoltotyöjärjestelmän tukemien ja valmistuneiden puhdistushankkeiden määrä 
vuosittain. 
Kaikkiaan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän tukemiin puhdistushankkeisiin on vuoden 
2018 loppuun mennessä käytetty yhteensä 83 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitustuen 
osuus on 36 miljoonaa euroa (43 % kokonaiskustannuksista). Vuosina 2017−2018 valmis-
tuneiden seitsemän hankkeen toteutuskustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa, josta 
valtion osuus on noin 0,6 miljoonaa euroa (40 % kokonaiskustannuksista). Hankkeiden 
keskimääräiset kustannukset ovat kasvaneet, kun puhdistuskohteet ovat tulleet haasteelli-
semmiksi. Vuonna 2000 kaikkien valmistuneiden hankkeiden puhdistuskustannusten kes-
kiarvo on ollut alle 150 000 euroa, ja vuonna 2018 jo yli 200 000 euroa. 
Valmistuneiden hankkeiden toimialajakaumassa ei ole tapahtunut vuosien myötä juuri-
kaan muutosta. Kaatopaikat (45 %), sahat ja kyllästämöt (19 %) sekä ampumaradat (9 %) 
ovat olleet valtion jätehuoltotöiden painopistealueita. Myös Maaperä kuntoon –ohjelman 
tutkimat alueet vuosina 2016−2018 ovat pääosin edellä mainittuja alueita ja lähes samassa 
suhteessa kuin aikaisempinakin vuosina. 
Maaperä kuntoon –ohjelman ensimmäisten toteutusvuosien perusteella on tehty tarken-
nettu arvio isännättömien alueiden selvitysten ja puhdistusten toteutuksen resurssitar-
peesta vuoteen 2040 mennessä (kuva 9).9 Päivitetyn, vuoden 2018 arvion mukaan ohjel-
massa selvitetään yhteensä noin 530 isännättömän alueen tila ja puhdistetaan noin 110 
aluetta. PIMA-strategian arviot olivat noin 600 selvitettävää ja lähes 370 puhdistettavaa 
aluetta, joista puolet olisi ÖSRA-kohteita.  
9  Maaperä kuntoon -ohjelman vuosiraportti 2018.
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Kuva 9. Maaperä kuntoon –ohjelman isännättömien pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja 
puhdistuskohteiden arvioidut määrät ja kustannusarviot vuosittain ohjelman toteutuskautena 
vuoteen 2040 asti sekä toteutumat vuosilta 2017 ja 2018.
Maaperä kuntoon -ohjelman toteutuksen kustannukset valtiolle ovat päivitetyn arvioin 
mukaan lähes 36,6 miljoonaa euroa. Mikäli oletetaan, että valtion rahoitusosuus pilaantu-
neisuusselvitysten ja puhdistusten kustannuksista olisi 40 %, Maaperä kuntoon –ohjelman 
toteutus vaatii kaikkiaan 80 miljoonaa euroa, mikä on noin 10 miljoonaa vähemmän kuin 
PIMA-strategiassa esitettiin. Päivitetyn arvion mukaan pilaantuneisuusselvitysten osuus 
olisi 17 %, puhdistustoimien 60 % ja keskitetyn organisaation henkilöstökulujen 23 % val-
tion kokonaiskustannuksista.10 
4.1.2 Öljyllä pilaantuneiden alueiden JASKA-hanke 
Valtion jätehuoltotyöjärjestelmän lisäksi Öljysuojarahasto (ÖSRA) on ollut merkittävä 
toissijainen rahoitusjärjestelmä öljyllä pilaantuneeksi epäiltyjen alueiden tilan selvittämi-
sessä ja puhdistamisessa. Rahaston varoista on korvattu vuosina 1997–2015 valtakunnal-
lisessa SOILI-ohjelmassa ja vuodesta 2012 alkaen JASKA-hankkeessa toteutettujen pilaan-
tuneisuusselvitysten ja puhdistustöiden kustannuksia. Vuoden 2018 loppuun mennessä 
ÖSRA:n rahoituksella on tutkittu noin 1 200 ja puhdistettu noin 500 aluetta. Alueiden 
selvitys- ja puhdistuskustannukset ovat yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Määrärahaa on 
10  Maaperä kuntoon -ohjelman vuosiraportti 2018.
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SOILI- ohjelman ja JASKA-hankkeen lisäksi myönnetty myös muiden öljyllä pilaantuneiden 
maa-alueiden (ESKO-kohteiden) pilaantuneisuusselvityksiin ja puhdistamisiin.11 
JASKA-hankkeen päätavoite, 100−150 isännättömän öljyllä pilaantuneen alueen puhdista-
minen, on jo saavutettu. Vuoden 2018 loppuun mennessä alueita on tutkittu 375 ja 
puhdistettu 104 (kuva 10). JASKA-kohteet ovat pääsääntöisesti olleet pieniä samoin kuin 
niiden pilaantuneisuusselvitysten ja puhdistustöiden kustannukset.12
Kuva 10. JASKA-hankkeessa tutkittujen ja puhdistettujen alueiden lukumäärät vuosina 2013−2018.
4.1.3 Toissijaisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen 
Vuoden 2019 loppuun asti Maaperä kuntoon –ohjelmaa toteutettiin valtion jätehuoltotyö-
järjestelmän säädöksiä soveltaen. Tämän rahoitusjärjestelmän toiminta pohjautui kolmen-
kymmenen vuoden takaiseen niukkaan sääntelyyn ja vakiintuneisiin soveltamiskäytäntöi-
hin. Koska sääntelyn ei katsottu muodostavan tulevaisuudessa riittävää perustaa isännät-
tömien kohteiden tukemiselle, rahoitusjärjestelmän uudistaminen aloitettiin ympäristömi-
nisteriössä PIMA-strategian valmistuttua. Uusi laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen 
tukemisesta (246/2019, PIMA-tukilaki) hyväksyttiin helmikuussa 2019 ja se tuli voimaan 
vuoden 2020 alussa. 
11 Savikko, H., Hokkanen, J., Järvinen, K. ja Rinne,T. 2018.
12 Savikko, H., Hokkanen, J., Järvinen, K. ja Rinne,T. 2018.
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PIMA-tukilain mukaan Pirkanmaan ELY-keskus valtionapuviranomaisena myöntää tukea 
alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja tarvittaessa puhdistamiseen yleisen edun 
sitä edellyttäessä. Se voi myös järjestää pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen. 
Tuki on harkinnanvaraista, ja sen myöntäminen riippuu vuosittain valtion talousarviossa 
sille varatusta määrärahasta, kuten aikaisemminkin VJHT-järjestelmässä. Avustusta voidaan 
myöntää maaperän, pohjaveden ja sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäris-
tölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen. 
Uudessa rahoitusjärjestelmässä painotetaan aikaisempaa selkeämmin isännättömien 
alueiden ja pilaantuneen ympäristön puhdistamista jätehuollon laiminlyöntien korjaami-
sen sijaan. Poikkeuksen muodostavat vanhat suljetut, ympäristö- tai terveysriskiä aiheut-
tavat kaatopaikat, jossa kunnan katsotaan olevan pilaantumisen aiheuttaja. Kunnalle voi-
daan jatkossakin myöntää avustusta kaatopaikan tilan selvittämisestä ja puhdistamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin.
Laissa säädetään myös avustuksen kattavuudesta, suuruudesta ja määräytymisperusteista 
sekä avustuskelpoisista kustannuksista. Pirkanmaan ELY-keskus voi hallintolain mukaisen 
maksuttoman neuvonnan lisäksi tarjota maksullista asiantuntijapalvelua. Palvelu hinnoitel-
laan liiketaloudellisin perustein. Lakiin sisältyy useita valtioneuvoston asetuksen antoval-
tuutuksia, joilla voidaan edelleen täsmentää myöntämisen kannalta tärkeitä tekijöitä ku-
ten avustuksen määräytymisperusteita.13  Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden 
puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022 (1239/2019) tuli voimaan samanaikaisesti 
PIMA-tukilain kanssa.
4.1.4 Arvio 1. tavoitteen edistymisestä
PIMA-strategian päämäärän saavuttamisen arvioitiin edellyttävän vuosittain noin 150 pi-
laantuneeksi epäillyn alueen tilan selvittämistä Valtakunnallisessa pilaantuneiden alueiden 
tutkimus- ja kunnostusohjelmassa. Noin kaksi kolmasosaa alueista olisi isännällisiä kohteita, 
eli pilaantuneisuusselvitykset ja puhdistustyöt etenisivät alueen pilaantumisen aiheuttajan 
tai alueen haltijan toteuttamina. Isännättömien alueiden pilaantuneisuusselvitykset ovat 
edenneet Maaperä kuntoon -ohjelman ja JASKA-hankkeen avulla pääosin suunnitellusti, 
mutta isännällisten alueiden selvittäminen Valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden 
tutkimus- ja kunnostusohjelmassa ei ole edennyt yhtä järjestelmällisesti. 
Maaperä kuntoon -ohjelmassa tutkituista isännättömistä alueista vain 15 %:lla on ollut 
tarve riskien hallintaan. Vähäinen jatkotoimenpiteiden tarve on osoittanut, että strategian 
arvio puhdistuksen tarpeessa olevista alueista on ollut liian suuri tai vaihtoehtoisesti tutki-
musohjelmaan ei ole valikoitunut merkittäviä riskikohteita. 
13 HE 247/2018 vp
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Maaperä kuntoon -ohjelman toimilla on pyritty tukemaan vesienhoitosuunnitelmien ta-
voitteiden toteutumista, joita ovat erityisesti pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen ja yh-
dyskuntien vedenhankinnan turvaaminen. Ohjelma on vasta käynnistymässä, joten vielä 
ei olla voitu arvioida, ovatko toteutetut pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnit 
sekä yksittäisten pilaantuneiden alueiden puhdistustoimet olleet riittäviä toimenpiteitä 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Maaperä kuntoon -ohjelmassa toteutettuja pilaantuneiden alueiden puhdistushankkeita 
on valmistunut lukumääräisesti murto-osa verrattuna aikaisempina vuosina valtion jäte-
huoltotyöjärjestelmässä toteutettuihin puhdistushankkeisiin. Vuosien 2017−2018 aikana 
valmistuneet ja alkaneet puhdistushankkeet ovat kohdistuneet lähinnä ennen ohjelman 
alkamista tiedossa olleille pilaantuneille alueille, eivätkä tutkimusohjelmassa tunniste-
tuille. Toiminnan keskittäminen on mahdollistanut rahoituksen kohdistamisen aikaisem-
paa haastavampiin ja kalliimpiin pohjavesien puhdistushankkeisiin, jotka ovat jo pitkään 
odottaneet toimenpiteitä. 
Neljässä PIMA-kokeiluhankkeen käynnistämässä ja Maaperä kuntoon –ohjelman toteutta-
massa puhdistushankkeessa on aloitettu klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän 
ja pohjaveden puhdistaminen is situ -menetelmillä. Näiden hankkeiden tavoitteena on ol-
lut vauhdittaa erityisesti pohjaveden puhdistamiseen liittyvien menetelmien ja toimintata-
pojen kehittymistä. Puhdistustyöt kestävät vuosia, joten vielä ei olla voitu arvioida, miten 
uudenlaiset hankintamenettelyt ja valitut puhdistusmenetelmät tukevat uusien riskienhal-
lintamenetelmien käyttöönottoa ja alan toimijoiden osaamisen kehittymistä.  
Isännättömiin alueisiin keskittyvän Maaperä kuntoon -ohjelman toteutus on vaatinut PI-
MA-strategiassa arvioitua (5−6 htv) enemmän resursseja (8−10 htv). Ohjelman käynnistä-
miseen on liittynyt toimintamallien ja työvälineiden kehittämistä, joten jatkossa keskitetyn 
organisaation resurssitarve todennäköisesti vähenee jonkin verran. Ympäristöministeriön 
erillisrahoitusta ei enää ole kohdistettu muiden alueellisten ELY-keskusten PIMA-toimin-
taan toiminnan keskittämisen jälkeen (aikaisemmin vuosittain 10−15 htv). Tämä on toden-
näköisesti ollut osa syy sille, etteivät isännällisten alueiden selvitykset ole edenneet strate-
gian suunnitelmien mukaisesti. 
JASKA-hankkeen vaikuttavuudesta tehty erillinen selvitys on julkaistu vuonna 2018. Joh-
topäätöksissä muun muassa todetaan, että valtakunnallisesti JASKA -hankkeen ympäris-
tönsuojelullinen merkitys on ollut vähäinen. Toimet ovat kohdistuneet yksittäisiin, pie-
nehköihin kohteisiin, jotka muutoin olisivat jääneet puhdistamatta. Kiinteistön omistajalle 
puhdistaminen on ollut merkittävä etu.  Jatkossa pilaantuneisuusselvitykset tulisikin selvi-
tyksen mukaan kohdentaa ympäristönsuojelullisesti herkille alueille. Selvityksen mukaan 
JASKA-hankkeessa on käytetty osin myös ”hybridipuhdistusta”, eli in situ -puhdistuksen ja 
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massanvaihdon yhdistelmää. Selvityksessä ei kuitenkaan oteta kantaa, millainen merkitys 
in situ -menetelmien käytöllä on ollut koko toimialan kehittymiselle.14
Uudistunut toissijainen rahoitusjärjestelmä maa-alueiden, pohjavesien ja sedimenttien 
pilaantuneisuuden selvittämiseen ja puhdistamiseen on otettu käyttöön vuoden 2020 
alkaessa PIMA-tukilain astuttua voimaan. Rahoitusjärjestelmän vaikutuksia PIMA-strate-
gian päämäärän ja tavoitteiden toteutumiseen ei siten olla vielä voitu arvioida. Selvää on, 
että siirtyminen puhdistustoimien osalta pääosin avustusmuotoiseen tukijärjestelmään 
muuttaa Pirkanmaan ELY-keskuksen toimintaa Maaperä kuntoon -ohjelman toteuttajana. 
Tukipäätösten taustalla olevat linjaukset ja perustelut tulevat säädösuudistuksen myötä 
aikaisempaa läpinäkyvimmiksi ja todennäköisesti yhdenmukaisemmiksi. 
Ensimmäisen tavoitteen saavuttamista tukevia toimenpiteitä ja niiden toteutumista on 
esitetty kuvassa 11.
Kuva 11. Arvio tavoitteen 1 etenemisestä (valkoinen: ei merkittäviä muutoksia, keltainen: on 
edennyt, vihreä: suositukset toteutuneet)
14 Savikko, H., Hokkanen, J., Järvinen, K. ja Rinne,T. 2018.
Käynnistetään valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus-ja kunnostusohjelma
• Isännättömiä kohteita on tutkittu ja kunnostettu suunnitelmallisesti Maaperä kuntoon -
ohjelmassa. Keskitetty organisaatio (Pirkanmaan ELY-keskus) on vastannut ohjelman toteutuksesta 
• Isännällisille kohteille ei ole valtakunnallista tutkimus-ja kunnostusohjelmaa 
eikä  ohjelman toteutuksesta vastaavaa organisaatiota. 
Luodaan toissijainen rahoitusjärjestelmä isännättömien ja kiireellisten kohteiden 
tutkimusten ja kunnostusten toteuttamista varten 
• Uusi valtionavustusjärjestelmä on tullut voimaan 2020 alussa. Rahoitusta kohdennetaan jatkossa 
maaperän ohella pohjavesien ja sedimenttien pilaantuneisuuden selvittämiseen ja puhdistamiseen.  
• Lakia ja sen sisältöä tarkentavat asetus ja ohjeistus selkeyttävät ja yhdenmukaistavat jatkossa 
rahoituksen myöntämisen periaatteita. 
Valtakunnallinen tutkimus-ja kunnostusohjelma edistää kansallisella tasolla kestävää, 
kustannustehokasta ja suunnitelmallista riskien hallintaa.
• Maaperä kuntoon–ohjelmassa ja Kokeiluhankkeessa on kehitetty julkisia hankintoja tukemaan 
innovatiivisten riskinhallintaratkaisujen valintaa.  
• Maaperä kuntoon–ohjelmassa ja Kokeiluhankkeessa on kehitetty vaihtoehtoisia valtakunnallisen 
tutkimusohjelman priorisointimalleja. 
• Maaperä kuntoon-ohjelmassa on kehitetty riskinhallintaan liittyvää kestävyyden arviointimallia. 
1.1
1.2
1.3
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4.2 Alueidenkäytön suunnittelu
Tavoite 2 
Alueidenkäyttö ja pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinta tukevat toisiaan  
kestävien kokonaisratkaisujen saavuttamisessa.
Alueidenkäyttöön liittyvänä tavoitteena on, että alueidenkäytön suunnittelu ja pilaantu-
neiden maa-alueiden puhdistaminen tukevat toisiaan tarkoituksenmukaisten ja kestävien 
kokonaisratkaisujen saavuttamiseksi. Kestävää riskinhallintaa ja kestävien puhdistusmene-
telmien käyttöönottoa edistetään tiiviillä tiedonvaihdolla ja yhteistyöllä eri viranomaisten 
ja muiden toimijoiden välillä jo suunnittelun aikaisessa vaiheessa. Riskialueiden muutok-
sen hallinnan ja suunnittelun osaamista kehitetään edelleen eri toimijoiden koulutuksella. 
Vastuullinen, tasapuolinen ja taloudellinen alueidenkäytön suunnittelu on vaativa tehtävä, 
joka edellyttää kaikilta osapuolilta laajaa osaamista ja tiivistä yhteistyötä. 
Alueidenkäytön suunnitteluun liittyvien tavoitteiden saavuttamista edistetään:
• ennakoimalla pilaantuneisuuden aiheuttamat riskit riittävän aikaisessa 
vaiheessa sekä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ja tarkkuudessa 
suunnittelun ja kaavoituksen eri tasoilla.
• hyödyntämällä uusien toimintojen sijoittamisessa kestävästi nykyisiä  
yhdyskuntarakenteita.
• varmistamalla puhdistamisen kokonaistaloudellisuus ja hyödyntämällä 
tarkoituksenmukaisia työkaluja kestävien ratkaisujen arvioinnissa.  
4.2.1 Pilaantuneisuus ja maankäytön muutokset
Maaperän haitta-aineet saattavat asettaa rajoitteita alueen maankäytölle. Siksi alueen 
käyttöhistoria ja maaperän tila on selvitettävä pilaantuneeksi epäillyn alueen käytön 
muuttuessa. Myös tekniset mahdollisuudet puhdistaa alue sekä pilaantumiseen ja riskien 
hallintaan liittyvät taloudelliset vaikutukset on tällöin arvioitava. 
Riskinhallintavaihtoehtoja vertailemalla on usein ollut mahdollista saavuttaa merkittäviä 
kustannussäästöjä. Esimerkiksi erilaisten toimintojen tarkoituksenmukaisella sijoittelulla 
on voitu jättää osia alueesta puhdistamatta, in situ -menetelmien avulla on voitu vähentää 
maaperän haitta-ainepitoisuuksia ja maa-ainesten kaivutarvetta tai kaivettuja maa-ainek-
sia on voitu hyödyntää alueen rakenteissa. Tällöin ollaan muun muassa minimoitu maa-ai-
nesten kaivun ja kuljetusten aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja kustannuksia. Pilaantu-
neisuuden tarkoituksenmukainen huomiointi maankäytön suunnittelussa on siten tuke-
nut kestävää puhdistamista ja jätepolitiikan yleisiä tavoitteita.
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Pilaantuneita alueita on puhdistettu useimmiten alueenkäytön muuttuessa. Tällöin muu-
tokset ja rakentaminen ovat kohdistuneet lähinnä sijainniltaan yhdyskuntien keskeisille ja 
arvokkaille paikoille. Pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen liittyvät kustannukset eivät 
tällöin ole olleet este rakennushankkeiden toteutukselle. Yleensä kyse on ollut laajojen, 
entisten teollisuus-, varasto- ja satama-alueiden käytön muutoksista ja rakentamisesta. 
Laajoja ja kalliita pilaantuneiden alueiden puhdistushankkeita on toteutettu esimerkiksi 
Helsingissä Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa, Turussa Itäharjun entisellä teollisuusalueella, 
Tampereella Lielahden alueella ja Joensuussa Penttilän saha-alueella. Puolestaan ne pi-
laantuneet alueet, joilla ei ole ollut paineita alueenkäytön kehittämiselle, ovat jääneet 
usein tutkimatta ja puhdistamatta.
Erityisesti suurissa kaupungeissa on panostettu laajojen kehitettävien alueiden pilaantu-
neisuusselvityksiin. Yleis- ja asemakaavaa laadittaessa alueen toimintahistoria ja mahdolli-
nen maaperän pilaantuminen on pyritty selvittämään. Selvityksen tuloksia on hyödynnetty 
muun muassa alueelle suunniteltujen toimintojen valinnassa ja sijoittelussa. Kaavamäärä-
yksin on voitu velvoittaa alueen haltijoita selvittämään alueen tila ja puhdistamaan maa-
perä ennen rakentamista taikka asettaa alueelle sijoitettaville rakenteille erityisvaatimuksia. 
Kunnat ovat olleet tietoisia pilaantuneiden alueiden erityispiirteistä ja niiden vaikutuksista 
alueiden uudelleen kaavoittamiseen ja rakentamiseen.15 Mahdollinen lisätoimien tarve 
ja niiden kustannukset sekä alueiden arvostukseen liittyvät riskit on tunnistettu. Se, ettei 
alueiden toimintahistoriaa ole riittävästi selvitetty eikä mahdollista maaperän pilaantu-
mista tunnistettu, johtaa yllätyksiin maarakennustöiden yhteydessä. Työt ovat viivästyneet 
ja kustannukset kasvaneet, kun alueen pilaantuneisuutta on selvitetty ja tarvittavat puh-
distustoimet toteutettu. Viranomaisille kohdennetun kyselyn perusteella tällaiset ennal-
ta-arvaamattomat tilanteet ovat olleet pilaantuneille alueille rakennettaessa yleisiä. 16 
4.2.2 Maa-ainesten kestävän käytön tukeminen
Yleisin pilaantuneiden alueiden puhdistusmenetelmä on ollut maa-aineksen pois kaiva-
minen ja kuljettaminen alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi tai loppusijoitetavaksi. Osa-
syitä tähän ovat olleet massanvaihdon nopeus ja tehokkuus riskien vähentämisessä sekä 
puhdistustöiden yhteys rakentamiseen, jolloin maata on jouduttu lähes aina kaivamaan ja 
poistamaan. 
Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen puhdistettavalla alueella on yleistynyt. PIMA-pää-
tösten perusteella haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen on sallittu 70 %:lla 
15 Joukainen, M. 2019.
16 Kyselyn tulosten pohjalta tehty selvitys julkaistaan vuoden 2020 aikana.
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puhdistettavista alueista vuonna 2017.17 Toisaalta puhdistettavilta alueilta on kaivettu ja 
kuljetettu edelleen vuosittain 1−2 miljoonaa tonnia kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältäviä maa- ja kiviaineksia lähinnä loppusijoitettavaksi kaatopaikoille.  Luonnonmate-
riaalien edullinen hinta sekä maa-ainesjätteen hyödyntämiseen liittyvä lupamenettely ja 
jätteisiin liittyvät ennakkoluulot ovat olleet edelleen merkittäviä esteitä ylijäämäainesten 
markkinoiden syntymiselle.18
Monissa kunnissa on ollut tahtoa edistää maa-ainesten hyötykäyttöä.19  Useat kaupungit 
ovat kartoittaneet maa-ainesten välivarastoinnille ja käsittelylle soveltuvia alueita sekä 
kohteita, joissa erilaisia maa-aineksia voitaisiin turvallisesti hyödyntää. Välivarastointi-
alueiden ja maa-ainespankkien tulisi sijaita lähellä sekä maa-ainesjätteen syntyalueita että 
niiden hyödyntämiskohteita. Sijainnin optimoinnilla on minimoitu kuljetukseen liittyviä 
negatiivisia kustannus- ja ympäristövaikutuksia. Myös kaupunkien hiilineutraalisuustavoit-
teiden myötä paineet kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ovat kasvaneet.
4.2.3 Osaamisen ja ymmärryksen kehittyminen
Mielikuvat maaperän haitallisista aineista ja niiden aiheuttamista terveyshaitoista ovat ai-
heuttaneet ihmisissä pelkoa. Tämä puolestaan on vaikuttanut halukkuuteen oleskella tai 
asua tällaisilla alueilla.  Alue on saanut leiman, joka vaikuttaa sen arvoon ja arvostukseen. 
Tämä lienee ollut merkittävä syy siihen, miksi pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisen 
lähtökohtana on usein ollut haitallisten aineiden poistaminen siinä laajuudessa kuin se on 
taloudellisesti ja teknisesti mahdollista. Siten sosiaaliset paineet ja alueille asetetut imagota-
voitteet ovat ohjanneet puhdistustoimia ja -tavoitteita erityisesti alueita kehitettäessä.20
Kaupunkien aluekehityshankkeissa, joissa on ollut tarkoitus jättää alueen maaperään 
merkittävässä määrin haitallisia aineita tai joissa on hyödynnetty haitta-ainepitoisia maa-
aineksia tai muita jätteitä, on panostettu maaperän tilaan ja haitta-aineisiin liittyvään 
viestintään. Tavoitteena on ollut kuulla eri tahojen näkemyksiä ja toiveita hankkeen 
toteuttamisesta sekä kertoa hankkeesta, sen etenemisestä ja vaiheista. Samalla on pyritty 
auttamaan ihmisiä ymmärtämään pilaantuneisiin alueisiin ja haitta-aineisiin liittyviä riskejä 
ja niiden hallintaa. Vuorovaikutteiset kuulemistilaisuudet ja työpajat ovat yleistyneet osana 
laajojen rakennushankkeiden viestintää, usein osana kaavoituksen osallistamismenettelyä. 
Hankkeisiin osallistuneiden pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvä osaaminen ja ymmärrys 
on lisääntynyt. 
17 Jylhä, H., Pyy, O. ja Tuomainen, J. 2019. 
18 Joukainen, M. 2019.
19 Joukainen, M. 2019.
20 Joukainen, M. 2019.
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4.2.4 MATTI-tietojärjestelmä alueidenkäytön suunnittelussa
MATTI-tietojärjestelmään on tallennettu valvontaviranomaisten kokoamaa tietoa pilaan-
tuneeksi epäillyistä alueista sekä viranomaisille toimitettua tietoa pilaantuneilla alueilla 
tehdyistä selvityksistä ja puhdistustoimista. Tietojärjestelmää on kehitetty lähinnä ym-
päristöhallintoa ja etenkin ELY-keskusten tarpeita ajatellen. Yksityiset yritykset ja henki-
löt ovat voineet saada tietoa yksittäisistä MATTI-kohteista pyytämällä niitä alueelliselta 
ELY-keskukselta.
Kuntien viranomaisilla on ollut mahdollisuus käyttää MATTI-tietojärjestelmää kuntaliitty-
män kautta. Tietojärjestelmän tunnettavuus on kuitenkin ollut huono ja siten käyttäjien 
määrä varsin vähäinen. Käyttöönottovuonna 2007 MATTI-tietojärjestelmästä on tiedotettu 
ja on järjestetty käyttäjäkoulutusta myös kuntien viranomaisille. Sen jälkeen tiedottami-
nen on riippunut lähinnä ELY-keskusten aktiivisuudesta. Muutamat suuret kaupungit ovat-
kin kehittäneet omia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä tietojärjestelmiä vastaamaan kau-
punkien tietotarpeita. Siten tiedot on saatu integroitua tarkoituksenmukaisemmin kau-
punkien omiin tietojärjestelmiin.
MATTI-kohteiden tietojen esitystapa ja ajantasaisuus ovat olleet alueidenkäytön suunnit-
telun ja kaavoituksen kannalta haaste. Alueidenkäytön suunnittelun kannalta oleelliset 
tiedot ovat useimmiten olleet MATTI-tietojärjestelmään liitetyissä dokumenteissa. Kartalle 
suoraan tulostuva tietoa on ollut lähinnä kohteen sijaintia osoittava piste sekä valvonta-
viranomaisen määrittelemä kohteen jatkotoimenpidelaji, kun taas alueidenkäytön suun-
nittelun kannalta on tarkoituksenmukaista tarkastella maaperän pilaantumiseen liittyviä 
tietoja kaksi- tai kolmiulotteisina. 
Vuonna 2020 käyttöönotettavassa, uudistetussa MATTI-tietojärjestelmässä on pyritty huomi-
oimaan aikaisempaa paremmin myös alueidenkäytön suunnittelun tarpeita muun muassa 
kehittämällä tietojen karttapohjaista esittämistä. Siten esimerkiksi kaavoitus- ja rakennus- 
viranomaiset voivat jatkossa hyödyntää tietojärjestelmää toiminnassaan paremmin. 
4.2.5 Arvio 2. tavoitteen edistymisestä
Alueidenkäytön suunnittelijoiden ja PIMA-asiantuntijoiden tiivis yhteistyö on mahdollis-
tanut tapauskohtaisesti räätälöityjen kestävien puhdistusratkaisujen syntymisen. Osassa 
aluekehityshankkeita on selvitetty jo kaavoitusvaiheessa alueen pilaantuneisuutta ja 
puhdistustarvetta. Selvitysten tulokset ovat vaikuttaneet yleis- ja asemakaavoissa muun 
muassa alueelle suunniteltujen toimintojen ja rakenteiden sijoitteluun. Selvitysten sekä 
kaavamerkintöjen ja -määräysten tavoitteena on ollut myös tiedottaa maanomistajille ja 
rakentajille maaperän tilasta ja mahdollisista jatkotoimenpidevelvoitteista. 
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Vaikka pilaantuneita maita on huomioitu aikaisempaa yleisemmin alueidenkäytön suun-
nittelussa, suunnittelijoilla ei aina ole ollut käytössään riittäviä resursseja tai omaa osaa-
mista alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen ja huomioonottamiseen kaavoitusratkai-
suja tehtäessä. Alueidenkäytön suunnittelijoille ei myöskään ole tuotettu ohjeistuksia tai 
suunnattu koulutusta, jotka yleisesti olisivat tukeneet maaperän pilaantumiseen liittyvää 
ymmärrystä tai kestävien ratkaisujen tekemistä. Tämä on saattanut rajoittaa tai jopa estää 
tarkoituksenmukaisten riskienhallintatoimien toteuttamisen. 
Suomessa maaperän tilasta ja alueiden pilaantuneisuudesta on koottu tietoa valtakun-
nalliseen MATTI-tietojärjestelmään sekä kaupunkien ja suurten maanomistajien omiin 
erillisiin tietojärjestelmiin, mutta tietolähteet eivät ole kattavia. MATTI-tietojärjestelmän 
tietojen laajemman hyödyntämisen maankäytön suunnittelussa on estänyt muun muassa 
tietojärjestelmien heikko tunnettuus, tietojen esitystapa ja ajantasaisuus sekä tekniset rat-
kaisut ja rajoitukset, joilla tietoa on jaettu niitä tarvitseville. 
Kaivettuja maa-aineksia on hyödynnetty yleisesti niiden syntypaikoilla. Sen sijaan kierrä-
tyskelpoisten ylijäämämaa-ainesten hyödyntäminen muualla on ollut vähäistä. Hyödyntä-
misen tehostaminen edellyttäisi erilaisille maa-aineksille välivarastointi- ja käsittelyalueita. 
Tätä tarvetta ei kuitenkaan usein olla huomioitu kaavoituksessa, vaikka kunnilla on tahto-
tila maa-ainesjätteiden laajempaan kierrättämiseen.
Toisen tavoitteen saavuttamista tukevia toimenpiteitä ja niiden toteutumista on esitetty 
kuvassa 12.
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Kuva 12. Arvio tavoitteen 2 etenemisestä (valkoinen: ei merkittäviä muutoksia, keltainen: on 
edennyt, vihreä: suositukset toteutuneet)
Pilaantuneet maa-alueet otetaan riittävän aikaisin huomioon alueidenkäytön suunnittelussa
• Erityisesti suurten kaupunkien  alueidenkehittämishankkeissa on huomioitu alueiden pilaantuneisuus ja
 maa-ainesjätteen hyödyntämismahdollisuudet. -
• Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointi-ja käsittelyalueiden  tarvetta on selvitetty kaupunkien 
yleiskaavoja laadittaessa.
Kunnat edistävät teollisuusalueiden uusiokäyttöä
• Erityisesti suurimmissa kaupungeissa uudisrakentamista on suunnattu keskeisillä paikoilla sijaitseville, 
vanhoille teollisuus-ja varastoalueille, joiden maaperässä on usein  kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 
Kaavataloudessa huomioidaan pilaantuneiden alueiden puhdistustarve, kustannukset ja tuotot 
• Kaupunkien alueidenkehittämishankkeissa on selvitetty alueiden puhdistustarve ja siitä  aiheutuvat 
kustannukset sekä maa-ainesjätteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Alueidenkäytön suunnittelussa hyödynnetään tapauskohtaista riskinarviointia 
• Pilaantuneiden alueiden puhdistustarve on määritetty suunnitellun maankäytön  mukaan, usein 
käyttäen PIMA-asetuksen ohjearvoja. 
• Pilaantuneiden alueiden rakentamisen yhteydessä syntyvien maa-ainesten  hyötykäyttö on  yleistynyt.
Lisätään alueidenkäytön suunnittelijoiden PIMA-osaamista koulutuksen ja viestinnän avulla
Kiertotalouden edistämiseen liittyvissä hankkeissa on järjestetty työpajoja  ja koulutustilaisuuksia, joilla on 
tuettu osallistujien osaamisen kehittymistä. 
PIMA-asioitakäsitellään kaavojen osallistumismenettelyissä avoimesti ja ymmärrettävästi
• Laajoissa alueiden kehittämishankkeissa on panostettu eri kohderyhmille suunnattuun 
vuorovaikutteiseen viestintään.  
MATTI-tietojärjestelmää hyödynnetään alueidenkäytön suunnittelussa
• Tietojärjestelmän karttasovellusta ja kuntaliittymää on kehitetty käyttäjien tarpeita huomioiden.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
•
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4.3 Tietojärjestelmät 
Tavoite 3 
Tietojärjestelmät tukevat suunnittelua ja päätöksentekoa käyttäjälähtöisesti. 
Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvien tietojärjestelmien tietojen tulee olla suunnitteli-
joiden ja päätöksentekijöiden aktiivisessa käytössä. Tämä edellyttää tietojärjestelmiltä 
helppokäyttöisyyttä sekä järjestelmiin koottavien tietojen kattavuuden ja luotettavuuden 
parantamista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että:
• MATTI-tietojärjestelmän käyttäminen toteutetaan asiakas- ja käyttäjä-
lähtöisesti kansallista palveluväylää hyödyntäen. Eri viranomaisten tieto-
järjestelmien rajapinnat tunnistetaan ja järjestelmien tiedot sovitetaan 
yhteen. 
• tietojärjestelmät ja niiden tietojen hyödyntämismahdollisuudet ovat 
yleisesti tiedossa ja kaikkien käyttäjien saavutettavissa käyttäjäprofiloin-
nin mukaisesti. Tietovarantoja avataan vähitellen kohdetietojen päivittä-
misen ja tietojen luotettavuuden varmistumisen myötä.  
• tietojärjestelmiin sisältyvät kohdetiedot ovat luotettavia, kattavia, ajan-
tasaisia ja ymmärrettäviä sekä kohdennettavissa paikkatietojärjestel-
mien kautta.
• tietojärjestelmiä hyödynnetään nykyistä laajemmin päätöksenteossa, 
erityisesti maankäytön- ja rakentamisen suunnittelussa. 
• MATTI-tietojärjestelmän tietojen ja priorisointien pohjalta laaditaan  
valtakunnallista tutkimus- ja kunnostusohjelmaa, päivitetään sitä sekä 
seurataan sen toteutumista. 
4.3.1 MATTI-tietojärjestelmän uudistus
Maaperän tilan tietojärjestelmän uudistaminen ja integrointi osaksi ympäristönsuojelun 
valvonnan sähköistä asiointijärjestelmää (YLVA) on aloitettu vuonna 2016. Tähän asti  
MATTI-tietojärjestelmää on kehitetty lähinnä osana ELY-keskusten ja Syken tietojärjestel-
miä, mutta uudistuksen myötä se on tarkoitus saada myös kuntien viranomaisten laajem-
paan käyttöön.
Tietojärjestelmän uudistusta on toteutettu rakenteen sekä vähäisemmässä määrin tieto-
sisällön osalta. Kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa on muokattu järjestelmän tietosisäl-
töä, luotu kohdetietojen tuottamista ja siirtoa varten uudet sähköiset lomakkeet ja kehi-
tetty sähköistä asiointia. Kansallisen palveluväylän hyödyntäminen on toistaiseksi rajoittu-
nut Suomi.fi-sivustolla tarjottaviin PIMA- ja MARA-ilmoitusten sähköisiin lomakkeisiin. 
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MATTI-tietojärjestelmän kehitystyötä jatketaan vielä muun muassa karttaliittymien ja ra-
portointimallien osalta. Kohdetiedot voidaan jatkossa esittää myös paikkatietoaineistona. 
Osittain uudistunut MATTI-tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana ja sen 
kuntakäyttö toteutuu YLVA:n osana.
MATTI-tietojärjestelmään kootaan maaperän tilaan liittyvää tietoa myös muusta kuin pi-
laantuneista maa-alueista. Tietojärjestelmään tallennetaan valtioneuvoston MARA-asetuk-
sen21 mukaisten rekisteröinti-ilmoitusten yhteydessä esitetyt tiedot suunnitellusta sekä to-
teutuneesta jätemateriaalien hyödyntämisestä maarakentamisessa. Lisäksi tiedot käytöstä 
poistetuista tai hylätyistä, vakavaa ympäristön pilaantumista tai ympäristölle mahdollista 
vaaraa aiheuttavista kaivannaisjätteen jätealueista on tallennettu MATTI-tietojärjestel-
mään EU:n kaivannaisjätedirektiivin asettamien velvoitteiden mukaisesti. 
4.3.2 MATTI- tietojärjestelmän kohdetiedot
MATTI-tietojärjestelmään on tallennettu tietoja lähes 27 000 alueesta vuoden 2018 lop-
puun mennessä. Pilaantuneeksi epäiltyjä alueita on kartoitettu ja niiden tietoja tallennettu 
eri ELY-keskuksissa vaihtelevasti. Esimerkiksi osa ELY-keskuksista on keskittänyt selvitykset 
pohjavesialueille, osa taas tiettyihin toimialoihin, kuten sahoihin ja kyllästämöihin, ampu-
maratoihin tai vanhoihin kaatopaikkoihin. Usein näiden alueiden tiedot ovat rajoittuneet 
MATTI-tietojärjestelmässä lähinnä toimialaan ja sijaintitietoihin. Ennen uudistuvaan  
MATTI-tietojärjestelmään siirtymistä ELY-keskukset ovat pyrkineet vuosina 2016–2017 
tarkistamaan ja päivittämään MATTI-kohteista tietojärjestelmään aikaisemmin tallennetut 
tiedot. 
Jatkossa kohdetietojen päivitystyö saadaan pääosin tehtyä sähköisten lomakkeiden ja 
asioinnin kautta, jolloin viranomaisten MATTI-tietojärjestelmän ylläpitotyö olennaisesti 
vähenee. Tarjoamalla sähköisiin lomakkeisiin karttasovelluksen käyttömahdollisuus ja esi-
täytetyt tiedot saadaan MATTI-tietojärjestelmään todennäköisesti myös nykyistä virheettö-
mämpää ja kattavampaa tietoa.
MATTI-tietojärjestelmän kohdetietoja on hyödynnetty Maaperä kuntoon -ohjelman tutki-
muskohteiden valinnassa. Pilaantuneeksi epäillyt (selvitettävät kohteet) sekä alustavasti 
isännättömäksi arvioidut MATTI-kohteet on pisteytetty tietojärjestelmän tietojen ja 
TUOPPI-laskentamallin avulla. Lopulliseen tutkimusohjelman kokoamiseen on vaikutta-
nut myös alueellisen ELY-keskuksen määrittelemä kerroin, jolla kunkin MATTI-kohteen 
TUOPPI-pisteet on kerrottu. 
21 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa (Vna 843/2017)
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4.3.3 Arvio 3. tavoitteen edistymisestä
MATTI-tietojärjestelmän uudistaminen on aloitettu, mutta sen hyödyntäminen osana kan-
sallista palveluväylää sekä yhteensovittaminen eri viranomaisten tietojärjestelmien kanssa 
on vasta kehitteillä. MATTI-tietojärjestelmästä tiedottaminen tai sen käyttöön liittyvä kun-
tien kaavoittajille ja maankäytön suunnittelijoille suunnattu koulutus ja ohjeistus eivät ole 
edenneet tietojärjestelmän uudistamisen aikana. 
Erityisesti vuosina 2016–2017 ELY-keskuksissa on panostettu MATTI-kohteiden tietojen tar-
kastamiseen ja päivittämiseen. Osasta MATTI-kohteita on edelleen hyvin rajoitetusti tietoa 
ja osasta tiedot ovat jääneet päivittämättä. 
Maaperä kuntoon -ohjelman tutkimuskohteiden alustava valinta on pohjautunut MATTI- 
tietojärjestelmän kohdetietoihin ja niiden pohjalta tehtävään priorisointiin. Tutkimus-
kohteista ainoastaan yhdellä seitsemästä alueesta on todettu puhdistustarve. Tämä on 
osoittanut, että MATTI-tietojärjestelmään ja sen kohdetietoihin perustuva tutkimuskoh-
teiden valinta ei nykyisellään ole ollut tarkoituksenmukainen tapa tunnistaa merkittä-
viä pilaantuneita alueita tai vaihtoehtoisesti puhdistustarpeessa olevia pilaantuneita 
alueita on merkittävästi vähemmän kuin alustavasti oli arvioitu.  
Kolmannen tavoitteen saavuttamista tukevia toimenpiteitä ja niiden toteutumista on esi-
tetty kuvassa 13.
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Kuva 13. Tavoitteen 3 toteutuminen (valkoinen: ei merkittäviä muutoksia, keltainen: on edennyt, 
vihreä: suositukset toteutuneet)
MATTI-tietojärjestelmän käyttäminen toteutetaan asiakas-ja käyttäjälähtöisesti yhteensovitettuna 
muihin viranomaisten  tietojärjestelmiin 
• Tietojärjestelmää on kehitetty osana ympäristönsuojelun valvonnan sähköistä asiointijärjestelmää (YLVA). 
MATTI-tietojärjestelmän tietojen merkitys ymmärretään ja sitä hyödynnetään
MATTI-tietojärjestelmän kohdetiedot ovat ajantasaisia, luotettavia ja kattavia
• ELY-keskukssa on tarkistettu ja päivitetty MATTI-kohteiden tietoja erityisesti vuosina 2016−2017.
Uudet tiedot lisätään MATTI-tietojärjestelmään sähköisten järjestelmien avulla
• Sähköistä asiointia ja lomakkeita on kehitetty ja ne otetaan käyttöön uudistetun tietojärjestelmän 
käyttöönoton yhteydessä vuonna 2020. 
MATTI-tietojärjestelmän mittareita kehitetään Maaperä kuntoon –ohjelman seurantaa varten
• MATTI-tietojärjestelmästä on valittu TUOPPI-mallin avulla tutkimusohjelmaan ehdotettuja kohteita.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
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4.4 Riskienhallintamenetelmät
Tavoite 4 
Riskienhallintamenetelmät ovat kustannustehokkaita, säästävät luonnonvaroja,  
minimoivat haitalliset ympäristövaikutukset ja edistävät kiertotaloutta.
Pilaantuneilla alueilla tehtävien riskinhallintaratkaisujen tulee olla kestäviä. Tällöin riskin-
hallinnassa käytetään menetelmiä, jotka ovat kustannustehokkaita, säästävät luonnon-
varoja, minimoivat haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistävät kiertotaloutta. Tavoitteen 
saavuttamisen edellytyksenä on, että:
• menetelmien tutkimus- ja kehittämistoiminta on aktiivista ja tulevai-
suutta ennakoivaa sekä vauhdittaa cleantech-liiketoimintaa alalla.
• menetelmien kaupallinen tarjonta ja osaaminen ovat riittäviä koko 
maassa.
• yksittäisessä hankkeessa valitaan aina parhaiten tarkoitukseen soveltu-
vat ja kestävän kunnostuksen tavoitteita tukevat menetelmät.
• maa-aineksia hyödynnetään tehokkaasti joko kaivukohteessa tai sen  
lähialueilla.
Seuraavissa alaluvuissa esitellään laajoja kansallisia hankkeita ja muita toimenpiteitä, joilla 
on PIMA-strategian voimaantulon jälkeen pyritty edistämään pilaantuneiden alueiden ja 
maa-ainesten kestävien riskinhallintaratkaisujen yleistymistä. 
4.4.1 Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanke 
Yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman painopistealueista, Biotalous 
ja puhtaat ratkaisut, sisälsi kärkihankkeen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut 
käyttöön. Osana tätä kärkihanketta toteutettiin kansallinen Pilaantuneiden maa-alueiden 
kunnostus- ja kokeiluohjelma vuosina 2015-2018. Ohjelmassa tuettiin kärkihankkeen pää-
määriä: 
• tutkimalla kriittisimpiä pilaantuneeksi epäiltyjä alueita, 
• suojaamalla vedenoton kannalta tärkeitä pohjavesialueita, 
• edistämällä maa-ainesten hyötykäyttöä ja 
• vauhdittamalla kotimaisten puhtaiden teknologioiden kehittymistä. 
Kokeiluohjelman rinnalla ja osana kärkihanketta toteutettiin kiviaineshuollon ja rakenta-
misen kokeiluhanke, jonka tavoitteena oli kehittää sujuvia ja resurssitehokkaita kiviaines-
huollon toimintamalleja ja prosesseja. 
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelma koostui Pirkanmaan 
ELY-keskuksen koordinoimasta Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeesta 
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(PIMA-kokeiluhanke) ja Business Finlandin Clean Soil -kokeilurahoituksesta. Ohjelman to-
teuttamiseen varattiin 4 miljoonaa euroa, josta sekä Pirkanmaan ELY-keskus että Business 
Finland saivat käyttöönsä 2 miljoonaa euroa.
PIMA-kokeiluhankkeen tavoitteena oli edistää kestäviin puhdistusmenetelmiin liittyvää 
osaamista ja menetelmien laajamittaista käyttöönottoa toteuttamalla demonstraatiohank-
keita. Hankkeissa testattiin erilaisia teknologioita ja riskinhallintaratkaisuja sekä saatiin re-
ferenssejä alalla toimiville yrityksille. Lisäksi demonstraatiokohteissa pyrittiin parantamaan 
suomalaista tutkimus- ja riskinarviointiosaamista sekä kehittämään hankinta- ja kilpailu-
tuskäytäntöjä, jotka tukevat kestävien ja innovatiivisten riskinhallintaratkaisujen käyttöön-
ottoa. Demonstraatiokohteet valittiin ELY-keskusten tunnistamista, kiireellisiä puhdistus-
toimenpiteitä vaativista alueista, mikä tuki PIMA-strategian tavoitteiden saavuttamista.
Business Finland jakoi Clean Soil –kokeilurahoitusta innovatiivisten, vientiin tähtäävien 
puhdistusmenetelmien tutkimiseen ja demonstrointiin. Rahoitusta kohdennettiin ensisi-
jaisesti yrityksille, jotka kehittivät tutkimus- ja puhdistusmenetelmiä yhteistyössä alan eri 
toimijoiden kanssa. Tutkimus- ja kehityshankkeet edistivät erityisesti PIMA-strategian kes-
tävään riskienhallintaan liittyvää tavoitetta. 
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelman hankkeita on esitelty tarkem-
min liitteessä 1.
4.4.2 Kiertotaloutta ja maa-ainesten hyötykäyttöä edistäviä hankkeita 
PIMA-strategian ensimmäisten voimassaolovuosien aikana on ollut käynnissä useita kierto-
taloutta ja maa-ainesten hyötykäyttöä tukevia ohjelmia ja hankkeita (taulukko 2). Niissä on 
pyritty edistämään erilaisten jätemateriaalien ohella pilaantuneiden maa-ainesten moni-
puolisempaa ja laajempaa hyötykäyttöä. Monissa näistä hankkeista tavoitteina on ollut ke-
hittää digitaalisia järjestelmiä, julkisia hankintakäytäntöjä ja aluesuunnittelua niin, että ne 
tukevat uusiomateriaalien hyödyntämistä. Samalla niissä on pyritty jakamaan kokemuksia 
onnistuneista toimenpiteistä. Usein nämä hankkeet ovat tukeneet paitsi kestävään riskien-
hallintaan, myös alueidenkäyttöön liittyvien PIMA-strategian tavoitteiden toteutumista. 
Hankkeita on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.
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Taulukko 2. Esimerkkejä kiertotaloutta ja maa-ainesten hyötykäyttöä edistävistä hankkeista.
Hanke Tavoite Toimenpiteitä PIMA-kytkös
CIRCWASTE Edistää materiaalivirtojen te-
hokasta käyttöä, kehittää re-
surssienhallinnan konsepteja ja 
ehkäistä jätteen syntyä.
Osahankkeissa on mm. raken-
nettu pilottilaitoksia, kehitetty 
uusia prosesseja ja toimintata-
poja sekä laadittu alueelliset 
tiekartat kierrätyksen tavoit-
teille ja toimenpiteille.
Kaksi PIMA-osahanketta: 
- Turussa ylijäämämaa-ainesten 
digitaalinen kauppapaikka ja 
kierrätysterminaali  
- Raumalla satama-alueen ra-
kentaminen heikkolaatuisil-
la maa-aines- ja ruoppausjät-
teillä. 
CircHubs Tukea kiertotalousinnovaatioi-
den kaupallistamista ja uusien 
liiketoimintamallien kehitty-
mistä sekä luoda uudenlaista 
yhteistyötä.
On perustettu kiertotalouskes-
kuksia, jotka toimivat yritysten 
pilottialustoina niiden testates-
sa uusia kiertotalousinnovaa-
tioita ja aloittaessa liiketoi-
mintaa.
On järjestetty maarakentami-
sen työpaja, jossa on innovoitu 
uusiomateriaalien ja pilaantu-
neiden maa-ainesten hyödyn-
tämistä edistäviä liiketoimin-
tamalleja.
CircVol Kehittää ratkaisuja ja kunti-
en käytäntöjä suurivolyymis-
ten teollisten sivuvirtojen ja 
infrarakentamisessa syntyvien 
maa-ainesten hyödyntämiselle.
Jokaisella neljällä hankkees-
sa mukana olevalla 6Aika-
kaupungilla on alue, jonka kier-
totalouden kehittymistä hanke 
on pyrkinyt tukemaan.
Pilot-kohteissa on testattu 
MASA-asetusluonnoksen ja 
ohjeistuksen toimivuutta sekä 
järjestetty koulutusta kuntien 
hankinnoista vastaaville henki-
löille, rakennuttajille ja maan-
käytön suunnittelijoille.
INSURE Tukea in situ -puhdistusmenetel-
mien käyttöönottoa.
Viidessä pilottikohteessa 
Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa 
on suunniteltu ja toteutettu pi-
laantuneiden alueiden in situ 
-puhdistuksia sekä pyritty tun-
nistamaan toimintaan liittyviä 
haasteita ja niiden ratkaisuvaih-
toehtoja.
Keino Tukea ja auttaa julkisia hankki-
joita kestävien ja innovatiivis-
ten julkisten hankintakäytäntö-
jen kehittämisessä.
Keino-verkosto on tarjonnut 
osaamista ja ohjausta, toimin-
tamalleja, työkaluja ja tukea 
sekä yhteistyöryhmiä ja -ver-
kostoja.
PIMA-kehittäjäryhmä on pyr-
kinyt edistämään kestävien ja 
innovatiivisten pilaantunei-
den maa-alueiden puhdistuk-
sen urakkahankintojen käyt-
töönottoa kunnissa ja muiden 
julkistoimijoiden parissa sekä 
lisäämään vuorovaikutusta ja 
kokemusten vaihtoa toimijoi-
den kesken.
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Hanke Tavoite Toimenpiteitä PIMA-kytkös
PIRISTE Edistää kestävien ja kierto-
taloutta toteuttavien PIMA-
riskinhallintaratkaisujen käyt-
töönottoa ja kansainvälistä 
vientiä. 
On testattu PIMA-
riskinhallinnan kestävyysarvi-
ointimenetelmiä ja -työkalu-
ja, selvitetty alan toimijoiden 
kanssa ohjauskeinoja, joilla 
päätöksentekoa ja toimintaa 
voidaan suunnata kohti kestä-
vää kiertotaloutta ja suositeltu 
viiden julkisen sektorin ohjaus-
keinon muodostamaa kokonai-
suutta jatkotarkasteltavaksi.
Suomen kan-
sallinen kier-
totalouden 
tiekartta
Auttaa Suomea siirtymään kier-
totalouteen ja määritellä konk-
reettiset askeleet kohti kansan-
talouden muutosta.
Tiekartassa on kuvattu kierto-
talouden tehokkaimmat ratkai-
sut ja toimenpiteet. On tehty 
kokeiluja yhdessä suomalais-
ten yritysten kanssa ja selvite-
tään kiertotalouden mahdolli-
suuksia.
On tuettu maa-ainespankkien 
kehittämistä ja julkisten han-
kintojen uudistumista.
SURE-työkalu Edistää kestävän kehityksen 
huomioimista pilaantuneiden 
maa-alueiden riskienhallin-
nassa.
On kehitetty kaikille avoin 
SURE-työkalu, joka auttaa valit-
semaan kohteeseen sopivim-
man puhdistustavan ja huomi-
oimaan kestävän kehityksen jo 
yleissuunnitteluvaiheessa.
UUMA2 ja 3 Edistää uusiomateriaalien käyt-
töä maarakentamisessa tasa-
vertaisena materiaalina luon-
nonkiviainesten kanssa.
Demo-hankkeissa on pyritty 
osoittamaan uusiomateriaali-
en laadulle asetettujen vaati-
musten täyttyminen ja niiden 
käytön kustannustehokkuus, 
kehitetään hankintamenettelyä 
sekä luomaan yhteistyö- ja toi-
mintatapoja.
On pyritty lisäämään maa-ai-
nesten hyötykäyttöä tekemäl-
lä MASA-asetusta tunnetuk-
si, kehittämällä elinkaari- ja 
päästölaskennan periaatteita ja 
uusiomateriaalien palvelupro-
sesseja sekä järjestämällä alan 
koulutusta.
4.4.3 MASA-asetus
Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen maanrakentamisessa on ollut osa 
pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotaloutta ja kierrätystä edistävää, vuosin 
2015-2018 toteutettua kärkihanketta. Vuodesta 2017 alkaen onkin valmisteltu valtioneu-
voston asetusta maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa (MASA-asetus). 
MASA-asetuksella säädettäisiin ympäristönsuojeluvaatimuksista, joiden täyttyessä raken-
tamisen yhteydessä syntyviä maa-ainesjätteitä voitaisiin hyödyntää ympäristöluvan sijaan 
rekisteröintimenettelyllä. Siten asetuksella edistettäisiin maa-ainesjätteen turvallista hyö-
dyntämistä ja sujuvoitettaisiin toimintaa koskevaa hallinnollista menettelyä. Samalla maa-
rakennustoiminnalle asetettavista vaatimuksista tulisi nykyistä paremmin ennakoitavia. 
Asetuksen sisältöä, rajauksia ja suhdetta muihin säädöksiin on arvioitu uudelleen asetus-
luonnoksesta lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella. 
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4.4.4 Arvio 4. tavoitteen edistymisestä
Viime vuosien aikana julkinen sektori on tukenut kestävien riskinhallintaratkaisujen kehit-
tymistä ja käyttöönottoa kohdistamalla alalle erillisrahoitusta ja resursseja. Tavoitteena on 
ollut tukea alan yritystoiminnan ja vientimahdollisuuksien kasvua. Erityisesti Pilaantunei-
den maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelman 4 miljoonan euron erillisrahoitus on osoit-
tanut, että alan kehittämisen ratkaisuista osa on idea-asteella ja tarvitsee tukea täyden 
mittakaavan toteutukseen. 
PIMA-strategian valmistumisen jälkeen on aloitettu useita hankkeita ja projekteja, joi-
den tavoitteena on ollut kestävän riskinhallinnan määrittely ja sellaisten toimenpiteiden 
tunnistaminen, joilla parhaiten edistettäisiin kestävyyteen perustuvaa päätöksentekoa 
pilaantuneisiin maihin liittyvissä hankkeissa. Eri toimijat ovat laatineet tätä varten omia 
ohjeistuksia, malleja ja työkaluja. Yhteinen näkemys siitä, mitä kestävä kunnostaminen on 
ja miten sitä erilaisissa tilanteissa arvioidaan, on alkanut hahmottua.  
Useissa kiertotalouteen liittyvissä kehityshankkeissa on pyritty lisäämään ja monipuolista-
maan ylijäämämaiden käsittelyä ja hyödyntämistä yhdessä kaupunkien kanssa. Rakenta-
miskohteissa kaivettujen, myös kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maa-aines-
ten hyödyntäminen on yleistynyt. Sen sijaan kaivualueilta poistettavat ylijäämämaat ovat 
useimmiten ohjautuneet kaatopaikoille. Kun markkinoilla on ollut rajoitetusti maa-ainek-
sia käsitteleviä ja hyödyntäviä yrityksiä ja neitseelliset maa-ainekset ovat olleet edullisia, 
on loppusijoittaminen kaatopaikoille edelleen ollut yleisin, nopein ja halvin ratkaisu. 
Neljännen tavoitteen saavuttamista tukevia toimenpiteitä ja niiden toteutumista on esi-
tetty kuvassa 14.
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Kuva 14. Tavoitteen 4 toteutuminen (valkoinen: ei merkittäviä muutoksia, keltainen: on edennyt, 
vihreä: suositukset toteutuneet)
Toteutetaan kolmivuotinen (2016–18) hallitusohjelman kärkihankkeisiin kuuluva 
Pilaantuneiden maaalueiden kunnostuksen kokeiluohjelma
• On toteutettu innovatiivisia maaperän ja pohjaveden puhdistukseen liittyviä tutkimus-, kehitys-ja
 demonstraatiohankkeita osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut kärkihanketta.
Lisätään tutkimusohjelmien ja eri toimijoiden yhteistyön kautta uusien tutkimus -ja 
kunnostusmenetelmien kehitystyötä sekä asiantuntijoiden osaamista ja varautumista 
tulevaisuuden haasteisiin
• Tutkimus-ja oppilaitokset sekä yritykset ovat toteuttaneet hankkeita, joissa on kehitetty ja pilotoitu mm. 
in situ-kunnostusmenetelmiä ja kestävyyden arviointimenetelmiä.
Hyödynnetään tehokkaasti olemassa olevia rahoituskanavia, kehitetään uusia  toimialojen rajat 
ylittäviä rahoitusmalleja ja luodaan synergiaetuja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävien 
tutkimus-ja riskienhallintamenetelmien  kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.
• Business Finland on rahoittanut hankkeiden toteutusta, on kehitetty uusia rahoitusratkaisuja maaperän  
kunnostuksiin.
• Valtion budjettiperusteinen toissijainen rahoitusjärjestelmä on uudistettu.
Ohjauskeinoja kehitetään siten, että ne edistävät kestävien ja yhdenmukaisten kunnostus-ja 
käsittelyratkaisujen käyttöönottoa 
• On järjestetty työpajoja, joiden tarkoituksen on ollut kestävien riskienhallintaratkaisujen käyttöönotto.
• On kehitetty kestävyysarvioinnin työkaluja.
• On valmisteltu maa-ainesjätteen hyödyntämisen tehostamiseen liittyvää MASA-asetusta.
Puhdistushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään aina maksimoimaan puhdistuksen 
kokonaishyödyt pitkän ajan kuluessa 
• Kokeiluohjelman demonstraatiohankkeissa on kehitetty ja sovellettu kestävien kunnostusmenetelmien 
hankinta-ja kilpailutuskäytäntöjä. 
• Kaupungeissa alueiden kehittämishankkeissa on pyritty optimoimaan riksinhallintaan ja maa-ainesten 
hyötykäyttöön liittyviä toimia.
Kunnostus -ja rakentamiskohteissa syntyvien maa-ainesjätteiden ja muiden ylijäämämateriaalien 
hyödyntämismahdollisuuksia parannetaan hallinnon ja muiden toimijoiden toimenpiteillä
• Käynnissä on ollut useita kiertotaloutta ja maa-ainesten hyötykäyttöä tukevia ohjelmia ja hankkeita.
• Etenkin kaupungeissa  on toteutettu kiertotalouteen liittyviä kehityshankkeita, joissa ovat mukana 
myös pilaantuneet maa-ainekset. 
Käsittelyalueiden ja-laitosten lupaehtoja yhtenäistetään ja niissä määritellään parhaan 
käyttökelpoisen  tekniikan sekä kestävän käsittelytoiminnan vaatimukset eri tavoin 
pilaantuneille  maa-aineksille 
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
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4.5 Menettelytavat, vastuut ja velvoitteet 
Tavoite 5 
Menettelytavat, toimijoiden työnjako sekä vastuut ja  
velvoitteet ovat  selkeitä ja yhdenmukaisia.
Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaan ja puhdistukseen liittyvien toimintakäytän-
töjen ja menettelytapojen tulee olla vuorovaikutteisia sekä toimijoiden työnjaon, vastui-
den ja velvoitteiden selkeitä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että:
• toimijoiden työnjako ja roolit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. 
• lakisäätäiset vastuut ja velvoitteet sekä niiden tulkintakäytännöt ovat 
yhdenmukaisia ja yleisesti tiedossa.
• toteutetuista puhdistushankkeista on saatavilla kootusti olennaisia  
teknisiä ja kustannustietoja.  
4.5.1 Toimijoiden roolien selkeyttäminen
Toimijoiden rooleja ja työnjakoa maaperän tutkimus- ja puhdistushankkeissa hankkeissa 
on pyritty selkeyttämään ohjeistuksilla, joita useat toimijat ovat tuottaneet. Erityisesti suu-
rilla puhdistushankkeiden tilaajilla on ollut käytössä laadunhallintajärjestelmiä ja ohjeis-
tuksia, joissa on kuvattu hankkeiden etenemistä ja eri toimijoiden tehtäviä sekä vastuita 
hankkeen eri vaiheissa. Näin on tehty etenkin kaupungeissa, joissa maankäytön muutok-
set ja rakentaminen ovat kohdistuneet pilaantuneille maa-alueille. Usein myös kiertota-
loutta ja maa-ainesten hyötykäyttöä edistävissä tutkimus- ja kehityshankkeissa on pyritty 
tiivistämään ja selkeyttämään alan toimijoiden välistä yhteistyötä. 
Vuonna 2016 on valmistunut Pilaantuneen maa-alueen kunnostushankkeen tilaaminen –
raportti (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2016). Raportissa on selostettu pi-
laantuneen tai pilaantuneeksi epäillyn alueen tutkimus-, suunnittelu- ja puhdistustoimia 
(PIMA-hanke) ja kuvattu sen etenemisen vaiheet sekä eri osapuolten roolit ja tehtävät. 
Ohjeistuksen tavoitteena on ollut erityisesti tukea pilaantuneisuusselvitysten ja puhdistus-
toimien tilaajaa tekemään oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia päätöksiä. Ohjeessa on 
kiinnitetty huomiota niihin vaiheisiin, joissa tilaajan tulee aktiivisesti ohjata hanketta var-
mistaakseen puhdistamiselle asettamiensa tavoitteiden toteutuminen. 
4.5.2 Avoimen tietoportaalin kehittäminen
Tehokkaampaa tiedon jakamista ja kansallisen osaamisen markkinointia varten on vuonna 
2017 avattu Maaperakuntoon.fi-sivusto. Sivuston alkuperäisenä tavoitteena on ollut: 
• jakaa ajankohtaista tietoa pilaantuneiden maa-alueiden kestävästä riskien-
hallinnasta,
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• tarjota tukea pilaantuneita maa-alueita koskevien töiden suunnittelussa 
ja tilaamisessa sekä
• tiedottaa Maaperä kuntoon -ohjelman toimeenpanosta.
Sivusto on toiminut lähinnä Maaperä kuntoon -ohjelman sekä PIMA-kokeiluhankkeen 
tutkimus- ja puhdistushankkeiden sekä niihin liittyvien tilaisuuksien dokumentointipoh-
jana ja alan kirjallisuuden sekä toimijoiden lähdeluettelona. Sivuston tavoitteet ovat siten 
kutistuneet alkuperäisestä, joten sivuston rakennetta ja sisältöä on katsottu tarpeelliseksi 
uudistaa. Tavoitteena on määrittää nykyistä selkeämmin sivuston kohderyhmät sekä suun-
nata sivuston sisältö ja toteutustapa palvelemaan näiden tietotarpeita. 
4.5.3 Osaamisen parantamiseen liittyvä koulutus
Sykessä on tehty PIMA-strategian mittarin ”Tietämyksen ja osaamisen parantuminen”  
seurantaa varten erillinen selvitys (ks. luku 3). Selvityksessä on kartoitettu suomalaisten 
korkeakoulujen ympäristöalan koulutustarjontaa. Lisäksi tähän raporttiin on koottu PIMA- 
aiheisia ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytetöitä, jotka ovat valmistuneet  
PIMA-strategian voimassaolon aikana. Niitä on listattu liitteessä 3.
Kesällä 2019 on käynnistetty Syken ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen KEMKO-projekti. 
Sen tavoitteena on luoda koulutusjärjestelmä, jolla tuetaan osaamisen kehittymistä ja 
tiedon jakamista kemikaaleista sekä niiden ympäristövaikutuksista ja -riskien hallinnasta. 
Projektin alussa on toteutettu Webropol-kysely, jonka avulla on pyritty tunnistamaan toi-
mijoiden tietotarpeita ja toiveita koulutuksesta ja sen toteutustavoista. Kyselyn tulosten 
perusteella on voitu päätellä, että alan toimijoilla on tarve päivittää tietojaan ja syventää 
osaamistaan. Liitteessä 4 on kuvattu koulutustarjontaselvitystä tarkemmin sekä esitelty 
tietotarpeidenkartoituskyselyn tuloksia. 
4.5.4 Arvio 5. tavoitteen edistymisestä
PIMA-hankkeeseen osallistuvien rooleja ja työnjakoa on pyritty selkeyttämään lähinnä 
toimijoiden omilla ohjeistuksilla ja laadunhallintajärjestelmillä. Lisäksi on julkaistu tilaajille 
suunnattu ympäristöhallinnon ohjeistus, jossa on kuvattu PIMA-hankkeen vaiheita ja sii-
hen osallistuvien tahojen tehtäviä hankkeen edetessä.
Alan toimijoiden tutkimus- ja puhdistusmenetelmien sekä riskin- ja kestävyysarvioin-
nin osaaminen on perustunut lähinnä työssäoppimiseen ja itsenäiseen opiskeluun. Alalle 
suuntautuvien ja alalla jo toimivien jatko-opiskelu mahdollisuudet ovat olleet rajalliset. 
Pilaantuneisiin alueisiin liittyvä koulutustarjonta on ollut hajanaista sekä liittynyt usein laa-
jempiin aihekokonaisuuksiin ja PIMA-toimintaa sivuaviin painotuksiin. 
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PIMA-strategiassa ehdotettu avoin tietoportaali on toteutunut vain osittain. Vuonna 2017 
käyttöönotettu Maaperakuntoon.fi on rajoittunut Maaperä kuntoon -ohjelman omaan toi-
mintaan keskittyväksi sivustoksi. Myös ympäristöhallinnon ylläpitämän ymparisto.fi -sivuston 
pilaantuneita maa-alueita koskevien osioiden päivittäminen on jäänyt toteutumatta. Tietoa 
tutkimus-, riskinarviointi- ja riskinhallintamenetelmien toteutuksesta ja kustannuksista sekä 
arvioita näiden soveltuvuudesta erilaisissa kohteissa ja suomalaisiin olosuhteisiin on ollut saa-
tavilla hajanaisesti, lähinnä hankkeiden ja projektien omilla sivustoilla. 
Viidennen tavoitteen saavuttamista tukevia toimenpiteitä ja niiden toteutumista on esi-
tetty kuvassa 15.
Kuva 15. Tavoitteen 5 toteutuminen (valkoinen: ei merkittäviä muutoksia, keltainen: on edennyt, 
vihreä: suositukset toteutuneet)
 Selkeytetään ja yhdenmukaistetaan puhdistusvastuun kohdentumista ja
 soveltamiskäytäntöjä 
• PIMA-hankkeeseen osallistuvien velvoitteita on kuvattu ympäristöhallinnon tilaajille 
suunnatussa ohjeistuksessa.
• Maaperakuntoon.-sivustolla on kuvattu pääpiirteet vastuista.
Ohjeistuksella ja koulutuksella parannetaan yhteistyötä ja selkeytetään rooleja 
• PIMA-hankkeen tilaajille suunnatussa ohjeistuksessa on kuvattu hankkeeseen 
osallistuvien (erityisesti tilaajan) roolia ja tehtäviä hankkeen edetessä.
Asiantuntijoiden PIMA-osaamista parannetaan koulutuksen, ohjeistuksen
ja tiedotuksen avulla
• Alan toimijat ovat järjestäneet neuvottelupäiviä, joissa on käsitelty ajankohtaisia 
PIMA-aiheita. 
• Koulutusalan yritykset, korkeakoulut ja yliopistot ovat järjestäneet sektorikohtaista 
koulutusta sekä yksittäisiä PIMA-koulutuspäiviä ja kursseja.
Kehitetään avoin tietoportaali, johon kerätään tietoja hyödynnettäväksi 
julkisista kunnostushankkeista 
• Tietoa on ollut saatavilla lähinnä yksittäisten hankkeiden ja projektien www-sivuilta. 
• Maaperakuntoon.–sivusto on avattu, jossa tietoa Pirkanmaan ELYkeskuksen toteuttamista 
tutkimus-ja kunnostushankkeista. 
5.1
5.2
5.3
5.4
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4.6 Vuorovaikutus ja viestintä
Tavoite 6 
Toiminta ja viestintä ovat avointa, läpinäkyvää ja vuorovaikutteista.
Vuorovaikutuksen ja viestinnän tavoitteena on lisätä tietoa maaperän pilaantumisesta, 
parantaa toimintakäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja riskinhallinnan tavoitteiden ymmärrettä-
vyyttä sekä edistää toimijoiden keskinäistä luottamusta. Tarkoituksena on muuttaa  
pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvää asenneilmapiiriä ja mahdollistaa se, että pilaantunei-
den maa-alueiden käyttö ja puhdistaminen ovat luonteva ja normaali osa alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista. 
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että:
• maaperän pilaantumisesta, riskinhallintamenetelmistä ja toiminta- 
käytännöistä on saatavilla ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa. 
• viranomaisilla ja muilla toimijoilla on valmiudet ja osaamista toteuttaa 
pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvät riskinhallintatoimet ja viestintä 
vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti.  
• riskinhallintatoimien viestintä on oikein ajoitettua ja kohdistettua sekä 
selkokielistä ja avointa. 
• riskinarviointien perusteet ja puhdistustavoitteisiin vaikuttavat tekijät 
tunnistetaan ja kuvataan ymmärrettävästi.   
4.6.1 Tietoisuus maaperän pilaantumisesta 
Pilaantuneen maa-alueen kunnostushankkeen tilaaminen -raportti22 on tukenut pilaan-
tuneisuusselvitysten ja puhdistustoimien tilaajia PIMA-hankkeissa. Samalla raportti on ollut 
hyvä tietopaketti myös kansalaisille, sillä siinä on kuvattu selkokielisesti muun muassa, mil-
loin ja miksi pilaantuneisuus tulee selvittää ja alue puhdistaa sekä miten hankkeet etenevät. 
Raportissa on kerrottu yleispiirteisesti myös PIMA-hankkeen tiedottamisesta ja viestinnästä. 
Lisäksi tietoisuutta on parannettu Maaperakuntoon.fi -sivustolla, johon on koottu tietoa 
muun muassa erilaisista puhdistusmenetelmistä ja Maaperä kuntoon -ohjelmaan kuulu-
vista hankkeista. Erityisesti PIMA-kokeiluhankkeesta ja sen yhteydessä toteutetuista pro-
jekteista on uutisoitu, ja samalla kerrottu yleisesti maaperän pilaantumisesta ongelmana ja 
suomalaisesta osaamisesta sen ratkaisemiseksi. 
22  Suomen ympäristökeskus raportteja 1/2016
55
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:15 VALTAKUNNALLISEN PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN RISKIENHALLINTASTRATEGIAN ENSIMMÄINEN SEURANTARAPORTTI
4.6.2 Hankkeiden vuorovaikutteinen viestintä
Tietoa maaperän pilaantumisesta ja sen merkityksestä on jaettu useimmiten PIMA-hank-
keiden toteutuksen yhteydessä, jolloin viestinnästä ovat vastanneet hankkeen toteuttajat 
ja hanketta valvovat viranomaiset. Viestintään liittyvien kokemusten ja osaamisen kart-
tumisesta sekä hyvien toimintamallien ja -tapojen kehittymisestä ovat hyötyneet lähinnä 
PIMA-hankkeiden tilaajat ja niitä toteuttaneet yritykset.
Kuulemistilaisuudet ja työpajat ovat yleistyneet osana laajojen PIMA-hankkeiden viestin-
tää. Avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän merkitys on tunnistettu erityisesti laajoissa 
alueiden kehittämishankkeissa (esim. Helsingissä Jätkäsaari, Tampereella Hiedanranta ja 
Joensuussa Penttilän alue), kun alueella on ollut tarkoitus hyödyntää haitta-ainepitoisia 
maa-aineksia tai jättää niitä paikoilleen. PIMA-hankkeiden suunnitteluun on tällöin voitu 
ottaa mukaan viestinnän ammattilaisia avustamaan eri ryhmille kohdennetun, oikea-aikai-
sen ja ymmärrettävän tiedon jakamisessa. Tavoitteena on ollut kuulla eri tahojen näkemyk-
siä ja toiveita hankkeen toteuttamisesta, kertoa hankkeesta ja sen etenemisen vaiheista, 
sekä auttaa ihmisiä ymmärtämään pilaantuneisiin alueisiin liittyviä erilaisia riskejä, niihin 
vaikuttavia tekijöitä ja riskinhallinnan mahdollisuuksia. 
4.6.3 Arvio 6. tavoitteen edistymisestä
Kokemusta ja osaamista avoimesta ja vuorovaikutteisesta viestinnästä PIMA-hankkeissa 
on saatu lähinnä laajoissa alueiden kehittämishankkeissa. Alan toimijoiden viestintäosaa-
minen on kehittynyt hankkeiden toteutuksen yhteydessä, ei niinkään alan ohjeistuksen tai 
koulutuksen ansiosta. 
Kansalaisille suunnattua tietoa maaperän pilaantumisesta ja siihen liittyvien riskien hallin-
nasta on pyritty jakamaan yleisluonteisen ympäristöhallinnon ohjeistuksen ja Maapera-
kuntoon.fi-sivuston avulla. Käytännössä lähinnä PIMA-hankkeiden tilaajat, suunnittelijat ja 
toteuttajat sekä lupa- ja valvontaviranomaiset ovat vastanneet maaperän pilaantumiseen 
liittyvästä yleisestä tiedon jakamisesta ja sen ymmärrettäväksi tekemisestä. 
Kuudennen tavoitteen saavuttamista tukevia toimenpiteitä ja niiden toteutumista on esi-
tetty kuvassa 16.
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Kuva 16. Tavoitteen 6 toteutuminen (valkoinen: ei merkittäviä muutoksia, keltainen: on edennyt, 
vihreä: suositukset toteutuneet)
Lisätään kansalaisten tietoja ja ymmärrytä PIMA-asioista
• PIMA-hankkeen tilaajille on julkaistu ohje.
• Maaperakuntoon. –sivustolle on koottu yleistietoa maaperän pilaantumisesta ja puhdistamisesta.
• PIMA-kokeiluhankkeen tuloksista on viestitty lukuisissa tapahtumissa,  jatuotettu kirjallisia julkaisuja
ja videoita yksittäisistä T&Kja demonstraatiohankkeista. 
Parannetaan viranomaisten ja muiden toimijoiden vuorovaikutteista viestintäosaamista 
• Erityisesti aluekehityshankkeissa, mutta myös kiperissä yksittäisissä PIMA-hankkeissa, on
toteutettu ja kehitetty vuorovaikutteista viestintää ja siten parannettu toimijoiden osaamista. 
Tehostetaan vuorovaikutteista viestintää PIMA-käytännöissä kaikkien toimijoiden välillä
• Yksittäisissä, laajoissa  PIMA-hankkeissa on panostettu vuorovaikutteiseen ja ymmärrettävään
viestintään.
Toteutetaan osallistaminen laajoissa kohteissa riittävän aikaisin, jolloin on mahdollisuus 
vaikuttaa päätöksentekoon. 
• Yksittäisissä PIMA-hankkeissa on panostettu vuorovaikutteiseen ja ennakoivaan ja aitoon 
keskusteluun eri tahojen kanssa.
Kehitetään avoin tietoportaali, johon kerätään tietoja hyödynnettäväksi julkisista 
kunnostushankkeista 
• Maaperakuntoon. –sivustolle on koottu tietoa Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamista 
tutkimus-ja puhdistushankkeista.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
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5 Jatkotoimenpide-ehdotuksia 
PIMA-strategian toteutus kestää yli kaksikymmentä vuotta, joten toimintaympäristö sekä 
käsitykset alan toimintaan liittyvistä tavoitteista ja odotuksista todennäköisesti muuttu-
vat. Strategian seurantatulosten perusteella arvioidaankin paitsi asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista myös niihin liittyvien toimenpiteiden muutostarpeita. Tässä luvussa ehdo-
tetaan toimia, joilla voidaan nykyistä tehokkaammin edistää PIMA-strategian päämäärän 
saavuttamista. 
Tavoite 1
Laaditaan ja toteutetaan Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja 
kunnostusohjelma, jonka tavoitteena on tunnistaa ja puhdistaa merkittävät pilaantuneet 
alueet sekä taata, että niiden aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit on saatu kestävästi 
hallintaan vuoteen 2040 mennessä. Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitseville kohteille tavoi-
teaika on vesienhoitosuunnitelmien aikataulun mukaisesti vuosi 2027. Lisäksi luodaan oh-
jelman toteutusta tukeva valtion toissijainen rahoitusjärjestelmä, jolla taataan ohjelmalle 
riittävä julkinen rahoitus ja ohjelmaan kuuluvien isännättömien kohteiden pilaantunei-
suusselvitysten ja puhdistamisen eteneminen. 
• Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostus-
ohjelman kohteiden priorisointia tulee uudistaa, jotta resurssit voidaan 
suunnata nykyistä tehokkaammin ympäristön ja terveyden kannalta 
merkittävien kohteiden tunnistamiseen ja puhdistamiseen. 
• PIMA-strategian ja vesienhoitosuunnitelmien yhtenevien tavoittei-
den saavuttamista varten tulee kehittää huonossa kemiallisessa tilassa 
oleville pohjavesialueille valtakunnallinen toimintamalli sekä tiivistää 
pohjavesiasiantuntijoiden ja pilaantuneiden alueiden asiantuntijoiden 
yhteistyötä. 
• Julkisen rahoituksen riittävyys tulee taata, jotta isännättömien pilaantu-
neiden alueiden selvitys- ja puhdistustyöt etenevät suunnitelmallisesti. 
• Isännällisten kohteiden pilaantuneisuusselvitysten ja puhdistusten ete-
neminen tulee varmistaa. Tämä vaatii paitsi riittäviä resursseja viran-
omaistoimintaan, myös yhtenäisten käytäntöjen kehittämistä.
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Tavoite 2
Alueidenkäyttö ja pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen tukevat toisiaan kestävien 
kokonaisratkaisujen saavuttamiseksi. Kestävää riskinhallintaa ja kestävien puhdistusmene-
telmien käyttöönottoa edistetään tiiviillä tiedonvaihdolla ja yhteistyöllä eri viranomaisten 
ja muiden toimijoiden välillä suunnittelun aikaisessa vaiheessa. Riskialueiden muutoksen 
hallinnan ja suunnittelun osaamista kehitetään edelleen eri toimijoiden koulutuksella. 
• Alueiden käytön suunnittelussa tulee tehdä pilaantuneisiin alueisiin ja 
maa-aineksiin liittyvät selvitykset riittävän aikaisessa vaiheessa. Maan-
käyttö- ja rakennuslain uudistuessa säännöksiin tulee lisätä velvoite  
selvittää kaavoitettavien ja rakennettavien alueiden mahdollinen  
pilaantuneisuus sekä tehdä ylijäämämaiden välivarastointiin, käsittelyyn 
ja hyödyntämiseen tarvittavat aluevaraukset. 
• Aluekehityshankkeissa saatujen kokemusten ja toimintamallien avointa 
jakamista varten tulee kehittää yhteisiä viestintäkanavia ja -välineitä. 
• MATTI-tietojärjestelmää tulee kehittää palvelemaan alueidenkäytön 
suunnittelun tarpeita ja sovittaa se osaksi suunnittelussa käytettäviä 
tietojärjestelmiä. Järjestelmän tunnettavuutta ja hyödyntämismahdolli-
suuksia tulee lisätä tiedottamisen ja koulutuksen avulla alueidenkäytön 
suunnittelijoiden parissa.
• Alueidenkäytön suunnittelijoille ja alan opiskelijoille tulee järjestää maa-
perän pilaantumiseen liittyvää koulutusta ja ohjeistusta. 
Tavoite 3
Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvät tietojärjestelmien tiedot ovat suunnittelijoiden ja 
päätöksentekijöiden aktiivisessa käytössä.  Tietojärjestelmät ovat helppokäyttöisiä sekä 
järjestelmiin koottavat tiedot ovat luotettavia ja kattavia. 
• MATTI-tietojärjestelmää tulee voida hyödyntää nykyistä laajemmin. Tätä 
varten on selvitettävä eri toimijoiden tietotarpeita, ja sitä, miten niihin 
voidaan vastata järjestelmää kehitettäessä. 
• MATTI-tietojärjestelmän luotettavuutta ja ajantasaisuutta on parannet-
tava.  ELY-keskuksille sekä Helsingin ja Turun kaupungeille tulee varata 
riittävät resurssit tietojen kokoamiseen, tarkastamiseen ja tallentami-
seen. Lisäksi tulee selvittää, miten tehdyt pilaantuneisuusselvitykset 
saadaan nykyistä kattavammin viranomaisten tietoon ja tallennettua 
järjestelmään.
• Järjestelmän kehittämisen lisäksi tulee panostaa MATTI-tietojärjestel-
mästä tiedottamiseen sekä sen käytön koulutukseen ja tuen järjestämi-
seen. 
59
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:15 VALTAKUNNALLISEN PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN RISKIENHALLINTASTRATEGIAN ENSIMMÄINEN SEURANTARAPORTTI
Tavoite 4
Pilaantuneilla alueilla tehtävät riskinhallintaratkaisut ovat kestäviä. Tällöin riskinhallinnassa 
käytetään menetelmiä, jotka ovat kustannustehokkaita, säästävät luonnonvaroja, mini-
moivat haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistävät kiertotaloutta.
• Kestäviä riskinhallintaratkaisuja edistävien tutkimus- ja kehityshankkei-
den yhteistyötä ja tiedonvälitystä tulee tehostaa, jotta tieto ja osaami-
nen saadaan laajasti hyödynnettyä.  
• Lainsäädäntöä ja ohjeistusta tulee edelleen kehittää edistämään kestä-
vien riskinhallintaratkaisujen tekemistä.
• Julkista rahoitusta tulee kohdentaa pilaantuneiden maa-alueiden kestä-
vien riskinhallintaratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönoton edistämi-
seen. 
• Erilaisten maa-ainesten hyödyntämisen tehostamiseksi tulee rakentaa ny-
kyistä kattavampi ja monipuolisempi käsittely- ja välivarastointiverkosto. 
Tavoite 5
Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaan ja kunnostukseen liittyvät toimintakäytän-
nöt ja menettelytavat ovat vuorovaikutteisia sekä toimijoiden työnjako, vastuut ja velvoit-
teet ovat selvät.
• Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvää koulutusta ja -koulutusjärjestelmiä 
tulee kehittää vastaamaan alalla toimivien erilaisia tarpeita. 
• Alan hyvistä toimintakäytännöistä ja toimivista menettelytavoista tulee 
koota tietoa ja jakaa sitä ohjeistusten, koulutuksen ja yhteisten viestintä-
kanavien kautta. 
• Vanhojen pilaantumistapausten, joihin sovelletaan hajanaista ja osin 
puutteellista vastuusääntelyä, sääntelyn kehittämistarvetta ja mahdolli-
suuksia tulee selvittää. 
Tavoite 6
Vuorovaikutuksen ja viestinnän avulla lisätään tietoa maaperän pilaantumisesta, paranne-
taan toimintakäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja riskinhallinnan tavoitteiden ymmärrettävyyttä 
sekä edistetään toimi-joiden keskinäistä luottamusta. Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvä 
asenneilmapiiri muuttuu ja mahdollistaa sen, että pilaantuneiden maa-alueiden käyttö ja 
puhdistaminen ovat luonteva ja normaali osa alueidenkäytön suunnittelua ja rakentamista.
• Toimintakäytäntöjen kehittämisen tueksi tulee koota tietoa toteutu-
neiden PIMA-hankkeiden viestinnän käytännöistä ja menettelytavoista 
sekä niiden vaikutuksesta päätöksentekoon.
• Vuorovaikutteisesta viestinnästä tulee laatia ohjeistusta ja järjestää  
koulutusta alan toimijoille.
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• Kansalaisille tulee tarjota tietoa keskitetysti, ymmärrettävästi ja riittä-
västi. Samalla tulee tarjota viestintäkanava, josta on mahdollista saada 
lisätietoa ja vastauksia askarruttaviin kysymyksiin. 
• Yhteisten, avoimien viestintäkanavien ja -verkostojen tarvetta ja  
toteutusvaihtoehtoja tulee selvittää. 
Seurantaan liittyvät mittarit
PIMA-strategian päämäärän toteutumista seurataan valittujen mittareiden avulla. Niiden 
on tarkoitus kuvata toimenpiteiden etenemistä ja kuuden tavoitteen saavuttamista. Lisäksi 
tietojen kokoaminen tulee voida toteuttaa kohtuullisella työpanoksella ja olemassa olevien 
tietojärjestelmien avulla. 
Väliarviointi osoitti, että seurantamittareita tulee edelleen kehittää. Ne eivät kaikilta osin ku-
vaa tavoitteen saavuttamista. Lisäksi tietojen kokoaminen vaatii edelleen paljon käsityötä. 
Myös arvioinnissa käytettyjen tietojen kattavuutta tulisi parantaa, jotta johtopäätökset 
PIMA-strategian etenemisestä ja sen vaikutuksista voitaisiin kuvata nykyistä luotettavammin. 
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6 Yhteenveto
Ympäristöministeriön johdolla on vuonna 2015 valmistunut Valtakunnallinen pilaantunei-
den maa-alueiden riskienhallintastrategia (PIMA-strategia). Sen päämääränä on saada Suo-
messa pilaantuneista maa-alueista aiheutuvat riskit terveydelle ja ympäristölle kestävällä 
tavalla hallintaan vuoteen 2040 mennessä. PIMA-strategian toteutuksen merkittävimpien 
vaikutusten odotetaan liittyvän terveyden- ja ympäristönsuojelun edistymiseen, pilaantu-
neiden maa-alueiden tutkimus- ja puhdistustoiminnan tehostumiseen, kestävien tutki-
mus- ja puhdistusmenetelmien kehittymiseen sekä alan cleantech-liiketoiminnan vauh-
dittamiseen.Tässä seuranntaraportissa on ensimmäistä kertaa arvioitu strategian toteutu-
mista ja toimialan kehitystä strategian julkaisemisen jälkeen sekä esitetty jatkotoimen- 
pide-ehdotuksia päämäärän ja kuuden tavoitteen toteutumisen vauhdittamiseksi. 
PIMA-strategian valmistumisesta on kulunut vasta muutamia vuosia. Toimintatapojen 
muutokset ja menetelmien kehitystyö vaativat vuosien, jopa vuosikymmenten työn. Viit-
teitä toimialalla tapahtuneista muutoksista ja toiminnan kehittymisestä kestävämpään 
suuntaan on kuitenkin jo havaittu.  PIMA-strategian suoraa tai välillistä vaikutusta muutok-
seen on osin mahdotonta todentaa. Sen sijaan ennen strategian valmistumista tehtyjen 
säännösmuutosten ja uudistettujen ohjeistusten vaikutuksia on tunnistettavissa.
PIMA-strategian valmistumisen jälkeen toimintaympäristössä havaittuja muutoksia ovat 
muun muassa:
• In situ -puhdistusmenetelmien käyttö on yleistynyt ja menetelmävali-
koima on monipuolistunut.
• Puhdistustöiden yhteydessä kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen 
kaivuualueilla on lisääntynyt.
• On aloitettu hankkeita, joiden tavoitteena on ollut tunnistaa sellaisia 
toimia, joilla edistetään kestävään kunnostamiseen perustuvaa päätök-
sentekoa.
• Kunnat ja yritykset yhteistyössä ovat etsineet ratkaisuja, joilla tuetaan 
ylijäämämaiden käsittelyä ja hyödyntämistä.
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• Kiireellisten, isännättömien pilaantuneeksi epäiltyjen alueiden tilan sel-
vittämistä ja tarvittaessa puhdistamista tukemaan on käynnistetty Maa-
perä kuntoon -ohjelma ja siihen liittyvä valtion toissijainen rahoitus- 
järjestelmä on uudistettu.
• Vuorovaikutteinen ja eri tahoille kohdennettu viestintä maaperän  
pilaantumisesta, siihen liittyvistä riskeista ja riskienhallinnasta on yleis-
tynyt laajoissa aluekehityshankkeissa sekä julkisin varoin toteutetuissa 
puhdistushankkeissa.
Tämä selvitys on osoittanut, että PIMA-strategian päämäärän ja sitä tukevien tavoitteiden 
saavuttaminen vaativat lisätoimia. Monet niistä liittyvät alan toimijoiden käytäntöjen ja 
erityisosaamisen kehittämiseen. Lisäksi on lisättävä yleistä ymmärrystä pilaantuneisiin alu-
eisiin ja haitta-aineisiin liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Erityisesti lainsäädännön ja 
ohjeistusten  kehittämiseen, osaamisen ja tiedon jakamiseen sekä alan toimijoiden välisen 
yhteistyön tiivistämiseen panostamalla voidaan edistää PIMA-strategian päämäärän ja  
tavoitteiden saavuttamista.
63
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:15 VALTAKUNNALLISEN PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN RISKIENHALLINTASTRATEGIAN ENSIMMÄINEN SEURANTARAPORTTI
L Ä H T E E T
Jaakkonen, S. 2008. Kaivettujen pilaantuneiden maa-ainesten käsittely Suomessa. Suomen ympäristökeskuk-
sen raportteja 36/2008. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/39820 
Joukainen Maarit, Pilaantuneiden maiden kiertotalous Pirkanmaalla. http://urn.fi/URN:NBN:-
fi:tty-201905061525 
Jylhä, H., Pyy, O. ja Tuomainen, J. 2019.  Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksiin liittyvät päätökset vuonna 
2017. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2019. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299787 
Maaperä kuntoon vuosiraportti 2018. https://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI/Maapera_kuntoon 
Puolanne, J., Pyy, O. & Jeltsch, U. 1994. Saastuneet maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa - Saastuneiden 
maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojekti; loppuraportti. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 
muistio 5 1994. 218 s.
Pyy, O., Haavisto, T., Niskala, K. ja Silvola, M. 2013. Pilaantuneet maa-alueet Suomessa – Katsaus 2013. Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 27/2013. 57 s. http://hdl.handle.net/10138/41048
Savikko, H., Hokkanen, J., Järvinen, K. ja Rinne,T. 2018. Öljysuojarahasto tilaama JASKA-hankeen vaikuttavuu-
den arviointi -raportti. https://www.ym.fi/download/noname/%7BD9EF06B3-9B3E-4E9B-A929-6013BF8E-
D166%7D/140910 
Söderström, S., Tuomainen, J., Karppanen, J., Mäenpää, M. ja Pyy, O. 2016. Pilaantuneiden maa-alueiden  
kunnostuksiin liittyvät lupapäätökset vuonna 2014. Suomen ympäristökeskus raportteja 44/2016. 26 s. 
 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/170412 
Tuomainen, J., Retkin, R., Knuutila, J., Pennanen, J., Mäenpää, M. ja Särkkä, E. 2013. Ympäristövahingot 
Suomessa vuosina 2006−2012. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2013. https://hdl.handle.
net/10138/41754 
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Suomen säädös- 
kokoelma 214/2007.
Ympäristöministeriö, 2007. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi.  Ympäristöhallinnon 
ohjeita 2/2007. 210 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41523
Ympäristöministeriö, 2014. Pilaantuneiden maa-alueen riksinarviointi ja kestävä kunnostaminen. Ympäristö-
hallinnon ohjeita 6/2014. 235 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136564 
Ympäristönsuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 527/2014.
64
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:15
Liite 1. Kokeiluohjelman puitteissa 
toteutettuja hankkeita23 24 
 
Hanke/toimenpide Lähde 
Demonstraatiohanke: klooratuilla liuottimilla pilaantunutta pohjavedettä puh-
distettiin innovatiivisia in situ -menetelmiä hyödyntäen neljässä kohteessa yh-
teistyössä kaupunkien kanssa. Samalla kehitettiin kestävien ja innovatiivisten 
puhdistusurakoiden kilpailutus- ja hankintamenetelmiä, ja yritykset saavat refe-
renssejä kansainvälisille markkinoille.
Teemajulkaisu s. 18-19 
Kehitettiin puihin ja bakteereihin perustuvia in situ -puhdistusmenetelmiä öl-
jypohjaisten ja/tai raskasmetallien saastuttamien alueiden kustannustehokkaa-
seen puhdistamiseen.
Käsiteltiin metallia sisältäviä vesiä turvesuodatukseen perustuvalla menetelmällä ampu-
marata-alueilla.
Kehitettiin perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) ympäristötutkimuksia ja riskinarvi-
ointia sekä käytettiin passiivikeräimiä ja lysimetrejä PFAS-yhdisteiden tutkimisessa.
Kehitettiin innovatiivista vanhentamistestijärjestelmää pilaantuneiden maiden sekä 
muiden hyötykäyttö- ja jätemateriaalien liukoisuuden kehittymisen arviointiin pitkällä 
aikavälillä. 
Maaperän kunnostuksen uudet rahoitusratkaisut -hankkeen tavoitteena oli pienentää 
uusien innovatiivisten kunnostusmenetelmien käyttöön liittyviä teknisiä, taloudellisia ja 
aikatauluriskejä luomalla Suomeen uusi, pysyvä rahoitusrakenne.
Kehitettiin superhydro- ja oleofobisiin pinnoitteisiin perustuva öljynerotin öljyisten ve-
sien käsittelyyn PIMA-kunnostusten yhteydessä.
Kehitettiin kaupallinen menetelmäpaketti öljyhiilivedyillä pilaantuneen maa-ai-
neksen biohajoamispotentiaalin testaamiseen laboratoriossa. Pakettia voidaan 
käyttää pilaantuneen maaperän ja pohjaveden in situ- ja on site- kunnostus-
projekteissa sekä monitoroidun luontaisen puhdistumisen (MNA) arvioinnissa. 
Teemajulkaisun s. 11 
Testattiin veteen liuenneiden VOC-yhdisteiden volatilisaatiota ja poistumista ve-
destä, sekä niiden kulkeutumista kaasufaasiin, maa-aineksen kaasutilavuuteen ja 
sieltä pois maanpäälliseen ilmaan sekä selvitettiin, miten eri tiheyttä, liukoisuut-
ta ja molekyylimassaa edustavat VOC:it saadaan poistettua vedestä ja tarvittaes-
sa kerättyä talteen INNOVOC in situ -teknologialla.
Teemajulkaisun s. 12 
23 Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankeen loppuraporttiluonnos 2019
24 Teemajulkaisu: http://www.bionautit.fi/wp-content/uploads/2019/01/Clean-Soil-Finland-teemajulkaisu-2018.pdf 
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Hanke/toimenpide Lähde 
Tuotteistettiin DoAct® CORE -kunnostuslaitteisto vientiin kokeiluohjelman ja pilotoitiin 
DoAct® DIRECT -suorainjektointilaitteisto, joka täydentää yrityksen viennin tuotelinjaa.
Teemajulkaisun s. 8
Testattiin EKOGRID- menetelmää haitallisen orgaanisen aineksen hajottamisessa 
Töölönlahden pohjasedimenteistä.
Teemajulkaisun s. 9
Kehitettiin teknologinen ratkaisu, jolla voidaan siirtää raskasmetallit vesifaasiin, 
ja kehitettiin verkostoveturin roolia.
Teemajulkaisun s. 10
Yritys muutti maaperän kunnostushankkeen cleantech-referenssihankkeeksi uu-
sien, tehokkaiden pohjaveden puhdistusmenetelmien löytämiseksi.
Teemajulkaisun s. 20
Pirkanmaan ELY-keskus ja Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys MUTKU 
ry järjestivät yhteistoimintatyöpajoja kestävän riskienhallinnan edistämiseksi. 
Työpajojen tuloksista koottiin white paper-raportti.
https://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI/
Ajankohtaista/Koulutus_ja_tapahtumat 
POAKORI- hankkeessa kehitettiin kemiallisesti huonossa tilassa olevien pohjave-
sialueiden kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Hankkeen toteutus perustuu esi-
merkkikohteista tehtäviin tarkentaviin selvityksiin ja arviointeihin, kirjallisuus-
tarkasteluihin sekä hankkeen aikana järjestettäviin työpajoihin.
https://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI/
Ajankohtaista/Uutiset/POAKORI_hank-
keessa_kehitetaan_pohjavesia(44897) 
PASSIIVI- hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin passiivinäytteenoton edellytyksiä 
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kestävässä riskienhallissa.
http://www.cleansoil.fi/fi-FI/Ajankohtaista/
Uutiset/PASSII-VI_hankkeessa_kehitetaan_
passiivin(46430)
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Liite 2. Kestävää kunnostamista ja kierto-
taloutta edistäviä hankkeita ja ohjelmia
UUMA2- ja 3 -ohjelmat25
UUMA-ohjelmien tavoitteena on ollut koota alan keskeisiä toimijoita yhteistyöfoorumiksi 
edistämään kiertotaloutta maarakentamisessa siten, että uusimateriaaleista tulisi tasa-
vertaisia luonnonkiviainesten kanssa. UUMA2-ohjelma on toteutettu vuosina 2013−2017, 
ja sen tavoitteiden toteuttamista on jatkettu UUMA3-ohjelmassa vuosina 2018−2020. 
UUMA2-ohjelmassa on ollut mukana 27 ja UUMA3-ohjelmassa 36 julkista ja yrityspartneria. 
Ohjelmia on koordinoinut Ramboll Finland Oy.
UUMA2-ohjelmassa on toteutettu demohankkeita, joiden tavoitteen on ollut uusiomaa-
rakentamisen prosessin kehittäminen, testaaminen ja tuotteistaminen. Samalla on py-
ritty osoittamaan uusiomateriaalien ja -rakenteiden ja koko tuotantoprosessin teknisten 
ja ympäristöllisten laatuvaatimusten täyttyminen sekä toiminnan kustannustehokkuus. 
Liikenneviraston demohankkeissa on kehitetty hankintamenettelyä, joka huomioi uusio-
materiaalit paremmin. Ohjelmassa on järjestetty myös alueseminaareja, joihin on kutsuttu 
edustajia muun muassa alueen kunnista, materiaalituottajista, urakoitsijoista, jäteyhtiöistä, 
ELY-keskuksista ja maakuntaliitoista. Seminaarien tavoitteena on ollut käynnistää toimijoi-
den yhteisiä alueellisia pilottihankkeita, joissa luodaan yhteistyö- ja toimintatapoja. Siten 
kehitettyjä hyviä käytäntöjä voitaisiin hyödyntää muillakin alueilla.
UUMA3-ohjelma on jatkanut aikaisemman ohjelman työtä keskittymällä erityisesti uusio-
materiaalien käytön edistämiseen kaupunkien ja liikenneviraston toteuttamissa maara-
kennushankkeissa. Maa-ainesten osalta tavoitteena on ollut lähinnä puhtaiden ja lievästi 
pilaantuneiden maa-ainesten hyötykäytön lisääminen. Ohjelman asettamasta kymme-
nestä tavoitteesta maa-ainesten kierrättämiseen liittyvät etenkin seuraavat osatavoitteet: 
• MASA-asetus on käytössä, ja se tunnetaan hyvin viranomaisten ja toimi-
joiden keskuudessa,
• elinkaari- ja päästölaskentaan on yleisesti hyväksytyt periaatteet tai ne 
ovat kehitystyön alla,
• uusiomateriaalien palveluprosessit ovat kehittyneet sekä
• uusiomateriaalien koulutusta laajennetaan yliopistoihin, ammattikorkea-
kouluihin ja erillisiin koulutustapahtumiin. 
25  http://www.uusiomaarakentaminen.fi/ 
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UUMA3-ohjelmassa on lisäksi todettu, että ylijäämämaiden tehokas hyödyntäminen edel-
lyttäisi maa-ainesten tiedonhallintajärjestelmien ja kauppapaikkojen, kuten maa-aines-
pankkien, luomista. Niiden avulla voitaisiin yhdistää ylijäämämaa-ainekset ja potentiaaliset 
hyötykäyttökohteet. Maa-ainespankissa voisi tehdä ilmoituksen maarakentamiseen sovel-
tuvista ylijäämämaa-aineksista tai etsiä tarvitsemiansa materiaaleja.
UUMA-ohjelmissa on lisäksi julkaistu käsikirjasto, johon on koottu laajasti muun muassa 
toimialan ohjeita ja ohjekortteja sekä standardeja. Ohjelmissa on käytetty viestimenä vuo-
siseminaareja, lehtikirjoituksia ja uutiskirjeitä. 
CircHubs26
CircHubs on vuosina 2017−2019 toteutettu, Business Tampereen koordinoima hanke, joka 
on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja 
Oulu) 6Aika-strategiaa. Hanke on saanut osan rahoituksestaan Euroopan aluekehitysrahas-
tolta (EAKR). Hankkeen tavoitteena on ollut tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden 
kaupallistamista, uusien liiketoimintojen ja liiketoimintamallien kehittymistä sekä uuden-
laista yhteistyötä 6Aika-kaupunkien alueilla. 
CircHubs-hankkeessa on rakennettu kiertotalouskeskusverkostoa Helsingissä, Oulussa, 
Tampereella ja Turussa. Kiertotalouskeskukset toimivat yritysten pilottialustoina, joissa 
tuetaan yritysten kiertotalouden liiketoiminnan aloittamista sekä uusien innovaatioiden 
testaamista. Kiertotalouskeskusten infrastruktuurin ja digitaalisten alustojen kehittämistä 
on myös pidetty tärkeänä kehityskohteena. Lisäksi CircHubs-hankkeessa on korostettu 
kiertotalouden periaatteiden ja tarpeiden huomioonottamista kaupunkisuunnittelussa.  
Kaupunkisuunnittelun älykkäät ratkaisut liittyvät muun muassa rakentamiseen, vesi- ja 
energiahuoltoon sekä liikkumiseen. 
Vuonna 2018 CircHubs-hankkeessa järjestettiin maarakentamiseen liittyvä työpaja. Työpa-
jan tavoitteena oli innovoida potentiaalisia liiketoimintamalleja, jotka edistävät uusioma-
teriaalien ja pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntämistä maarakentamisessa, sekä saattaa 
yhteen eri osa-alueiden asiantuntijoita verkostoitumista ja näkemysten vaihtamista varten. 
Työpajan tulosten perusteella uusiomateriaalien ja pilaantuneen maa-aineksen kierrätyk-
sen kasvattaminen edellyttäisi muun muassa: 
• yhteistyötä yli kuntarajojen, 
• tehokkaita paikallisia mikrotason ratkaisuja maamassojen hyödyntämiseksi 
paikan päällä, 
• kaivujen, kuljetusten ja hyödyntämisen ajoittamista järkevästi sekä 
• välivarastojen ennakoivaa hallintaa. 
26  https://circhubs.fi/ 
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Myös tilaajille olisi luotava paineita vaatia kiertotalousratkaisuja kilpailutuksissaan, ja julki-
set toimijat voisivat esimerkiksi nostaa tarjouskilpailuissa rakennusratkaisujen ympäristö-
kuormitukset yhtäläiseksi kriteeriksi kustannusten ohella. Myös lainsäädäntöä tulisi kehit-
tää kiertotalousratkaisuja suosivaksi. 
Kaatopaikkojen sulkemisten vähentyessä pilaantuneiden maa-ainesten hyötykäyttökoh-
teet vähenevät merkittävästi. Hankkeen tulosten perusteella hyötykäyttöä muunlaisissa 
kohteissa hankaloittavat erityisesti käsittelymenetelmien tehottomuus sekä hyötykäyt-
töön liittyvät tiukat vaatimukset. Merkittävänä pullonkaulana pidetään myös monissa 
käsittelykeskuksissa käsittelyn vaatiman tilan puutetta. Suuri tarve olisi kehittää nopeita ja 
tehokkaita käsittelymenetelmiä, jotka mahdollistaisivat samalla puhdistettujen maa-aines-
ten hyötykäytön muuallakin kuin kaatopaikkojen maisemoinnissa.
CircHubs-hankkeessa tehdyssä materiaalivirtaselvityksessä öljyllä pilaantuneet maa-ai-
nekset tunnistettiin innovaatioita kaipaavaksi materiaalivirraksi Oulun ja Turun seuduilla. 
Selvityksessä todettiin, että öljyn pilaamia maa-aineksia voitaisiin käsitellä ja saada kierrä-
tyskelpoiseksi muun muassa kompostoimalla ja termisellä käsittelyllä. Savaterra Oy toteut-
taa jo pilaantuneiden maa-ainesten termistä käsittelyä Pohjois-Suomessa. Toisaalta in situ 
-puhdistusmenetelmien käytöllä vältyttäisiin maa-ainesten kuljetuksilta ja täyttömateriaa-
lien hankinnalta. Esimerkkinä mahdollisesta ratkaisusta tuotiin esille REMSOIL-hankkeessa 
tutkittu biostimulointiin perustuvaa maanpuhdistusmenetelmää, jossa maan mikrobitoi-
mintaa ja puhdistumista tehostetaan lihaluujauholla.
CIRCWASTE27 
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on seitsenvuotinen (2016−2023) EU LIFE IP -hanke, 
jonka tavoitteena on edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, vähentää jätteen syntyä 
ja kehittää resurssien hallinnan konsepteja. Samalla tuetaan valtakunnallisen jätesuunni-
telman (VALTSU) toimeenpanoa. Hankkeessa on mukana 20 kumppania ja 10 osarahoit-
tajaa, ja sitä koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta 
Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.
Hankkeen toiminta keskittyy neljälle alueelle: Lounais-Suomeen, Keski-Suomeen, Etelä-Kar-
jalaan ja Pohjois-Karjalaan.  Hankkeessa laaditaan alueelliset tiekartat kierrätyksen tavoit-
teille ja toimenpiteille. Lisäksi hankkeessa pyritään katalysoimaan alueilla konkreettisia 
toimia, synnyttämään uusia tutkimus- ja kehityshankkeita sekä kannustamaan paikallisia 
toimijoita luomaan uusia ympäristöystävällisiä toimintatapoja. 
27  http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI
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CIRCWASTE-hankkeen kumppanit toteuttavat 19 osahanketta, jotka liittyvät muun muassa 
teollisuusjätteisiin ja teollisuuden sivutuotteisiin, rakennusjätteisiin sekä maa-aineksiin ja 
pilaantuneisiin maa-aineksiin. Osahankkeissa rakennetaan pilottilaitoksia, kehitetään uusia 
prosesseja ja toimintatapoja, järjestetään kokeiluja, laaditaan selvityksiä ja suunnitelmia 
sekä annetaan neuvontaa. Lisäksi Syken vetämä kiertotalouden palvelukeskus tarjoaa alu-
eellisille toimijoille asiantuntijatukea sekä jakaa tietoa kiertotalouden hyvistä käytännöistä.
Pilaantuneiden ja käsiteltyjen maa-ainesten hyödyntämisen edistämiseen liittyy kaksi osa-
hanketta; Turussa ylijäämämaa-ainesten digitaalinen kauppapaikka ja kierrätysterminaali 
sekä Raumalla satama-alueen rakentaminen heikkolaatuisilla maa-aines- ja ruoppausjät-
teillä. Hankkeet valmistuivat vuonna 2019. 
Turussa Kiertomaa Oy perusti Saramäkeen materiaaliterminaalin ylijäämäkivi- ja maa-ai-
nesten kierrättämiseen ja varastointiin. Yritys kehitti tietoteknisiä ratkaisuja, joilla työmailla 
syntyvät ylijäämämateriaalit voidaan ohjata hyödynnettäväksi mahdollisimman lähelle 
syntypaikkaa. Digitaalisen sovelluksen avulla maa-aineksia voidaan myydä, ostaa, väliai-
kais- ja loppusijoittaa sekä optimoida niiden kuljetuksia. Myös alueen maa-ainesten käyt-
täjät löytävät toisensa entistä helpommin.
Raumalla Ramboll Finalnd Oy:n toteuttamassa osahankkeessa hyödynnettiin pilaantuneita 
sedimenttejä, heikkolaatuisia maa-ainesjätteitä sekä teollisuusalueella muodostuvia jätteitä 
Sampaanalanlahden 1,5 hehtaarin suuruisen satama-alueen täytössä. Sedimentit olivat peräi-
sin Rauman väylän ruoppauksesta, ja ne olivat pilaantuneet tributyylitinalla (TBT), hiilivedyillä 
(erityisesti PCB) ja metalleilla. Teollisuusjätemateriaaleilla (muun muassa erilaiset tuhkat, kipsi, 
viherlipeäsakka, kaoliinisavi, meesa ja jätekalkki) pyrittiin parantamaan sedimenttien teknisiä 
ominaisuuksia ja vähentämään ympäristökuormitusta. Lisäksi selvitettiin erilaisten jätemate-
riaalien prosessointimahdollisuuksia. Valituista rakenteista laadittiin elinkaarianalyysi- ja elin-
kaarikustannuslaskelmat, joita verrattiin perinteisiin rakenneratkaisuihin. 
CircVol28
Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa –hanketta 
(CircVol) on toteutettu 6Aika-kaupunkien yhteistyönä vuosien 2018−20 aikana. Hanke on 
saanut osan rahoituksestaan Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) ja sitä on koordinoi-
nut Turku Science Park. Hanketta on ollut toteuttamassa yksitoista yritys-, tutkimuslaitos-, 
korkeakoulu- ja viranomaispartneria. 6Aika-kaupungeista mukana ovat olleet Helsinki 
Turku, Oulu ja Tampere. Jokaisella kaupungilla on alue, jonka kiertotalouden kehittymistä 
hankkeessa on tuettu.
28  https://circvol.fi/ 
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Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ratkaisuja (osin myös kohonneita haitta-ainepitoi-
suuksia sisältävien) suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisessa syntyvien 
maa-ainesten hyödyntämiselle. Hankkeessa on pyritty edistämään alan yritysten, korkea-
koulujen ja julkisten tahojen välistä vuoropuhelua sekä kansallisen verkoston syntymistä. 
Lisäksi hankkeessa on kartoitettu digitaalisia rajapintoja sekä -ratkaisuja, joiden edesauttaisi-
vat suurivolyymisten massojen hyödyntämistä ja kiertotalousalueiden kehittymistä. 
Pilaantuneiden maa-ainesten osalta hanke on keskittynyt niiden käsittelyn ja turvallisen 
kierrättämisen edistämiseen. Ympäristöministeriön johdolla on valmisteltu valtioneuvos-
ton asetusta liittyen maa-ainesjätteiden hyödyntämiseen maarakentamisessa (MASA-ase-
tus). 6Aika-verkoston ja CircVol-hankkeeseen kuuluvien pilot-kohteiden avulla on testattu 
asetusluonnoksen sekä sitä täydentävän ja tarkentavan ohjeistuksen toimivuutta ja tar-
koituksenmukaisuutta. Asetuksen valmistelun tueksi on pyritty tunnistamaan kierrätettä-
viin materiaaleihin liittyviä haasteita sekä kehittämään tuotteita ja toimintamalleja, jotka 
täyttävät lainsäädännön ja ohjeistusten vaatimukset. Erityisesti on panostettu yritysten 
laadunhallinnan kehittämiseen. CircVol-hankkeen tavoitteena on myös ollut edistää 
MATTI-tietojärjestelmän integrointia maankäytön suunnittelussa ja ohjauksessa käytettäviin 
digitaalisiin ratkaisuihin.
CircVol-hankkeessa on järjestetty koulutusta kuntien hankinnoista vastaaville henkilöille, 
rakennuttajille ja maankäytön suunnittelijoille. Koulutustilaisuuksien tavoitteena on ollut 
kehittää kuntien käytäntöjä rakentamisen yhteydessä tarvittavien ja syntyvien maa-aines-
ten ennakoinnissa ja koordinoinnissa, ja niissä on esitelty käytännön keinoja maarakenta-
misen kelpaavien uusiomateriaalien hyödyntämiseen. Lisäksi hankkeessa on esitetty, että 
kuntien hankintakäytäntöjä tulisi kehittää tukemaan nykyistä paremmin erilaisten maa-ai-
nesjätteiden käsittelyä ja kierrättämistä.
KEINO29
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO 
on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman toteutusta. KEINO on konsortio, jonka eri 
osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kun-
taliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, 
Suomen ympäristökeskus Syke, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyy-
den juhlarahasto Sitra. KEINOn toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.
KEINO tavoitteena on tukea ja auttaa julkisia toimijoita kestävien ja innovatiivisten hankin-
takäytäntöjen kehittämisessä. Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2018-2021 ovat: 
29  https://www.hankintakeino.fi/fi
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• lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja 
Suomessa,
• edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä johtami-
sen välineenä sekä
• auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksis-
taan ja oppimaan toisiltaan.
Osana KEINO-osaamiskeskusta toimii Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankin-
tojen (PIMA) kehittäjäryhmä. Ryhmän tavoitteena on edistää kestävien ja innovatiivisten 
pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksen urakkahankintojen käyttöönottoa kunnissa ja 
muiden julkistoimijoiden parissa sekä lisätä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa toimi-
joiden kesken. Kehittäjäryhmän pyrkii tunnistamaan pilottikohteita, joiden kautta saatai-
siin kirkastettua kestävyyden tavoitteita ja kytkettyä se hankintoihin sekä luomaan ko-
konaiskuva maankäytönsuunnittelun ja pilaantuneiden alueiden puhdistamisen yhteen-
sovittamisesta. Tavoitteena on myös koota hyviä kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä 
kestävistä ja innovatiivisista puhdistushankinnoista ja soveltaa niistä saatua tietoa pilotti-
kohteissa sekä viestiä esimerkeistä laajemmin.
PIRISTE 30
Vuonna 2017 valmistui valtioneuvoston tilaaman Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät 
riskinhallintakeinot -hankkeen (PIRISTE) loppuraportti.  Hankkeessa perehdyttiin riskinhal-
linnan kestävyysarviointiin ja testattiin sen arviointimenetelmiä. Yhdessä alan toimijoiden 
kanssa selvitettiin ohjauskeinoja, joilla pilaantuneita maa-alueita koskevaa päätöksente-
koa ja toimintaa voidaan suunnata kohti kestävää kiertotaloutta. Lisäksi tunnistettiin kan-
sallisia erityisosaamisalueita, joilla edellytykset kansainvälisen cleantech-liiketoiminnan ja 
vientituotteiden kehittämiseksi ovat hyvät.
SURE-työkalu31
Ramboll on vuonna 2018 alkanut kehittää SURE-työkalua, jonka tarkoituksena on  
tukea kestävien riskinhallintaratkaisujen valintaa pilaantuneiden alueiden kunnostuk-
sen yleissuunnitteluvaiheessa. Työkalun arviointi perustuu standardiin ISO 18504:2017 
”Sustainable Remediation” ja se sisältää kestävyyden pääkategorioiden (ympäristö, 
yhteiskunta ja talous) lisäksi 18 alakategoriaa ja 70 kestävyysindikaattoria. Työkalu on 
luotu kaikille avoimeksi ja se toimii Excel-pohjaisella käyttöliittymällä. 
30  Pyy, O.; Tikkanen, S.; Reinikainen, J.; Nihtilä, M.; Sorvari, J. 2017. Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhal-
lintakeinot. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu 25/2017. ISSN Web: 2342- 6799, ISBN Web: 978-
952-287-359-0. 108 s. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=18101
31  https://fi.ramboll.com/projektit/rfi/ramboll-sure-tyokalu-kestavaan-kunnostukseen
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LIITE 3. Esimerkkejä ammattikorkeakouluissa 
ja yliopistoissa tehdyistä opinnäytetöistä 
Brüggemeier Elena, Circular economy in Europe: Soil Management as an example in  
Germany and Finland (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
• The purpose of this thesis was to show in what way the term Circular Economy 
is introduced and implemented in the European economy and legislation 
pointing out the meaning and influence on member states. As an example, the 
situation in Germany and Finland are examined by studying the legislation and 
developing aims and trends. 
• https://www.theseus.fi/handle/10024/132034
Ciavatti Giacomo, Risk management of groundwater areas in poor chemical state  
(Aalto-yliopisto, 2017)
• The aim of the project was to understand if the industrial activities have  
caused a deterioration of the groundwater quality of the Pursiala aquifer and 
to study if the use of groundwater at Pursiala may cause significant health risks 
to the local people.  
• https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27962 
Hyttinen Mia, Pilaantuneiden maa-alueiden ja isännättömien riskikohteiden kartoitus 
2019: Heinolan kaupunki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
• Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa pilaantuneet alueet ja riski-
kohteet Heinolan kaupungille sekä selvittää isännättömien kohteiden tutki-
mus- ja kunnostustoimien rahoitusmahdollisuuksia olemassa olevien valtakun-
nallisten hankkeiden ja hankerahastojen kautta.
• https://www.theseus.fi/handle/10024/169687
Joukainen Maarit, Pilaantuneiden maiden kiertotalous Pirkanmaalla (Tampereen yliopisto, 
2019)
• DI-työssä selvitettiin Pirkanmaan jätehuolto Oy:n toiminta-alueella syntyvien 
haitta-ainepitoisten kaivumaiden ja rakentamisesta muodostuvien ylijäämä-
maiden määrää ja laatua sekä pyrittiin antamaan kattava kuva pilaantuneiden 
ja ylijäämämaiden kiertotalouden tilanteesta Pirkanmaalla. 
• http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201905061525 
Kalliomaa Fiia, Pilaantuneen maaperän puhdistusprosessi (Metropolia ammattikorkea-
koulu, 2017)
• Insinöörityössä tutkittiin pilaantuneen maaperän puhdistusprosessia. Työ teh-
tiin YIT Rakennus Oy Kerrostalot Pääkaupunkiseutu -yksikön toimeksiannosta. 
Tavoitteena oli selventää puhdistusprosessin kulkua ja tuoda uusia työkaluja 
suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Näillä pyrittiin myös yhtenäistämään toi-
mintatapoja pilaantuneen maaperän pudistukseen liittyen
• https://www.theseus.fi/handle/10024/125917 
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Karineva Aura, Pilaantuneet maat rakennustyömailla: case Turun Kauppatori (Turun am-
mattikorkeakoulu, 2018)
• Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda menettely ohje NCC:n toimihenki-
löille, mitä on hyvä tietää ja miten toimia, kun työmaalla on pilaantuneita maita 
sekä tiivistää tärkeimmät  
toimintavaiheet kaavioon.
• https://www.theseus.fi/handle/10024/158957 
Lallukka Niina, VOC-yhdisteiden poistaminen pohjavedestä vetyperoksidin kuplitus  
-menetelmällä (Helsingin yliopisto, 2018)
• Tässä pro gradu –tutkielmassa selvitettiin vetyperoksidin kuplitus –menetel-
män soveltuvuutta VOC-yhdisteiden poistamiseen pohjavedestä. Tutkielma 
koostui laboratorio-, lysimetri- ja kenttäkokeista.
• https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/300894/Lallukka_Niina_Pro_
gradu_2019.pdf?sequence=2
Martikainen Kaisa, Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja 
kuormituksen mahdollinen hallinta (Helsingin yliopisto, 2016)
• Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena oli saada tietoa rikastushiekka-alueelta tu-
levasta metallikuormituksesta alueen vesiin, ja mikä kuormitus tulee mahdolli-
sesti olemaan tulevaisuudessa.
• https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/169380/Kaisa_M_Gradu_Val-
mis_16_11_16.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Niiranen Oona, Pilaantuneiden maa-ainesten paikallinen hyödyntäminen kestävän kau-
punkiympäristön tavoittelussa (Aalto-yliopisto, 2016)
• Diplomityössä tutkittiin elinkaariajattelun periaatteita noudattaen pilaantunei-
den maa-ainesten paikallisen hyödyntämisen ympäristö- ja kustannusvaiku-
tuksia verrattuna tilanteeseen, jossa pilaantuneet maa-ainekset olisi sijoitettu 
ulkopuolisiin vastaanottopaikkoihin. Työssä tutkittiin myös pilaantuneiden 
maa-ainesten hyödyntämisen toimintaympäristön mahdollisuuksia ja rajoit-
teita.
• https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23974
Rantanen Ville, Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden vastaanotto ja käsittely: 
Lassila & Tikanoja Oy (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
• Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristöraken-
tamisen yksikön pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätemateriaalien vas-
taanotto ja käyttöprosessi, sekä tutkia prosessin vaiheiden merkitystä kokonai-
suuden kannalta ja esittää parannusehdotuksia toimintaan.
• https://www.theseus.fi/handle/10024/152568 
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Suokas Santeri, Huokoskaasututkimustulosten vertailu maanäytetuloksiin (Metropolia  
ammattikorkeakoulu, 2019)
• Tämän insinöörityön aiheena oli tutkia maaperän pilaantuneisuustutkimuksiin 
kuuluvia huokoskaasututkimuksia ja erityisesti niiden edustavuutta maape-
rässä havaittuihin haitta-ainepitoisuuksiin.
• https://www.theseus.fi/handle/10024/169479
Virtanen Ville, Rantakartanon pilaantuneet maat (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
• Työn pohjimmaisena tarkoituksena oli perehtyä maaperän pilaantumiseen 
sekä sen kunnostamiseen tarkemmin Suomessa ja muualla maailmassa. Tarkas-
telua kohdennettiin Lahden Rantakartanossa olleeseen maaperän kunnostuk-
seen sekä sen toimintamenetelmiin.
• https://www.theseus.fi/handle/10024/171149 
75
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:15 VALTAKUNNALLISEN PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN RISKIENHALLINTASTRATEGIAN ENSIMMÄINEN SEURANTARAPORTTI
LIITE 4. Kemikaalit ja ympäristö- 
täydennyskoulutuskyselyn sekä 
koulutustarjontaselvityksen yhteenveto   
Monet toimijat arvioivat työssään kemikaalien ja muiden haitallisten aineiden käyttäyty-
mistä ja vaikutuksia ympäristössä, tai joutuvat ottamaan niihin kantaa. Arvioinnissa tarvit-
tavia tietoja joudutaan kokoamaan usein eri tietolähteistä, jotka muuttuvat ja kehittyvät 
nopeasti. Lisäksi kemikaaleja ja niiden käsittelyä ohjaavat useat säännökset, standardit ja 
ohjeistukset, jolloin kokonaiskuvan muodostaminen eri vaatimuksista on haastavaa. Kou-
lutuksen ja tiedon tarve toimijoiden keskuudessa onkin tunnistettu useissa eri yhteyksissä.
Tiedon- ja koulutuksen tarpeeseen vastaamiseksi vuonna 2019 on aloitettu ympäristömi-
nisteriön rahoittaman, Syken ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toteuttaman KEMKO-pro-
jekti. Projektin tavoitteena on luoda koulutusjärjestelmä, jolla tuetaan osaamisen kehit-
tymistä ja tiedon jakamista kemikaaleista sekä niiden ympäristövaikutuksista ja -riskien 
hallinnasta. Koulutus koostuu täydentyvistä ja päivittyvistä teemakohtaisista koulutuspa-
keteista, jotka toteutetaan perinteisen kurssiopetuksen ohella verkkoympäristössä jaetta-
vana materiaalina. Kesällä 2019 toteutettiin kysely, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan toi-
mijoiden tietotarpeita ja toiveita koulutuksen toteutustavasta, sekä selvitys alan nykyisestä 
koulutustarjonnasta. 
Kysely tietotarpeesta
Webropol-alustalla toteutettuun kyselyyn saatiin kaikkiaan 143 vastausta. Vastaajat edus-
tivat laajasti eri kohderyhmiä viranomaisista ja konsulteista opiskelijoihin (kuva 1). Kyselyn 
ajoittuminen kesälomien aikaa ja kyselystä tiedottaminen lähinnä Twitterin ja rajattujen 
verkostojen kautta (ELY-keskusten ja AVI:n viranomaiset, koulutustarjontaselvityksen yhte-
yshenkilöt sekä MUTKU ry) rajoitti todennäköisesti vastaajien joukkoa. Esimerkiksi kuntien 
ympäristöviranomaisten vastausaktiivisuus saattoi tästä syystä jäädä alhaiseksi.
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Kuva 1. KEMKO-kyselyyn vastanneiden henkilöiden taustat  
Lähes puolella vastaajista oli alan kokemusta yli 10 vuotta (kuva 2). Vastausten perusteella 
voitiin päätellä, että alalle suuntautuvien lisäksi ammattilaisilla, joilla on pitkäaikaista ko-
kemusta ja osaamista kemikaaleihin, haitallisiin aineisiin sekä niiden ympäristövaikutusten 
arviointiin liittyen, oli tarve päivittää tietojaan ja syventää osaamistaan.
Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden työvuodet nykyisessä työtehtävässä.
Kyselyn avulla pyrittiin tunnistamaan merkittävimpiä asiakokonaisuuksia, joista koulutusta en-
sisijaisesti tarvittaisiin. Kyselyn vaihtoehdot skaalattiin siten, että aihe on vastaajan kannalta 
1 = ei lainkaan tärkeä 
2 = vähän tärkeä 
3 = melko tärkeä
4 = tärkeä 
5 = erittäin tärkeä
6 = osallistuisin itse, mikäli koulutusta järjestetään
Vastausten perusteella kaikkia kyselyssä esitettyjä aiheita pidettiin koulutuksen kannalta 
tärkeänä. Erityisen tärkeiksi koulutusaiheiksi nostettiin ympäristövaikutukset ja -riskit 
sekä niiden hallinta, kemikaalien ja haitallisten aineiden ominaisuudet sekä erilaisten 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
ELY-keskus
Ympäristöalan konsultti
Muu
Toiminnanharjoittaja
Opiskelija
Aluehallintovirasto(AVI)
Kunnan ympäristöviranomainen
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
alan opiskelija
0-1 vuotta
2-5 vuotta
6-10 vuotta
yli 10 vuotta
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tietolähteiden käyttö ja alan lainsäädäntö (Taulukko 1). Kun kysyttiin, mihin toimialaan liit-
tyvää tietoa kaivataan, vastaukseksi saatiin laaja kirjo ympäristöä kuormittavia toimintoja, 
kuten useat teollisuudenalat, jätteiden käsittely ja kierrättäminen sekä energiantuotannon 
eri sektorit. 
Taulukko1. Kyselyyn vastanneiden arviot eri koulutusaiheiden tärkeydestä. 
Koulutusaiheet Vastausten keskiarvo
Ympäristövaikutukset ja -riskit 5,3
Kemikaalien ja haitallisten aineiden ominaisuudet 5,1
Riskien arviointi mukaan lukien käsitteellinen malli 5,0
Ympäristölainsäädäntö ja sen merkitys 4,9
Ohje-, raja- ja muut viitearvot, niiden perusteet ja soveltuvuus eri tarkoituksiin 4,9
Riskinhallintakeinot 4,8
Kemikaalilainsäädäntö ja sen merkitys 4,6
Lupamääräykset ja valvonta (velvoitetarkkailu, vaikutustarkkailu) 4,6
Kemikaalitietolähteet ja niiden käyttö 4,6
Kemikaalitietojen (ja haitallisten aineiden) soveltaminen tapauskohtaisesti 4,5
Eri toimialakohtaiset yleisesti aiheuttamat riskit ympäristölle 4,4
Vaikutusseurannat 4,4
KemiDigi-tietokannan sisältö ja tiedon hyödyntäminen 4,3
Kemikaalien vaaraluokitukset 4,3
Velvoitetarkkailut 4,3
Kemikaalien käyttöturvallisuuslomakkeet tietolähteenä 4,2
Mallien käyttö osana kemikaalien riskinarviointia 4,2
Kemikaali- ja haitallisten aineiden tietojen laatuvaatimukset 4,1
Ympäristörikoslainsäädäntö ja sen soveltaminen 4,0
PIMA kunnostuksen yleissuunnitelman laatiminen 4,0
Ympäristörikoksiin liittyvien asiankirjojen valmistelu ja tulkinta (tutkintapyyntö, asiantuntijalausunto) 3,5
Kysymykseen työssä kohdatuista käytännön ongelmista saatiin runsaasti vastauksia. 
Useissa vastauksissa todettiin vaikeaksi luotettavien ja ajantasaisten tietolähteiden löytä-
minen, kun joudutaan ottamaan kantaa vastaajalle ennestään tuntemattomien aineiden 
ominaisuuksiin ja ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Lisäksi kulloisessakin tilanteessa vaiku-
tuksiltaan merkittävien aineiden tunnistamiseen ja niiden vaikutusten tutkimiseen ja arvi-
ointiin kaivattiin erityisesti tukea ja asiantuntija-apua.  
Kyselyä laadittaessa oletettiin osan vastaajista kaipaavan täydennyskoulutusta, jota pys-
tyisi suorittamaan työn ohella. Tällöin riippuisi koulutuksen toteutustavasta, olisiko vastaa-
jilla käytännössä mahdollista osallistua koulutukseen. Verkko-oppimisympäristö mahdol-
listaisi opiskelun omaan tahtiin, ja osallistujien matkustamista vaativien lähiopetuspäivien 
pitämisen minimissään. Toisaalta lähiopetus mahdollistaisi vuorovaikutteisen oppimisen, 
kun luennoitsijoiden lisäksi mukana olisi eritaustaisia alan toimijoita. Samalla mahdol-
listettaisi koulutukseen osallistuvien keskinäinen verkostoituminen. Kyselyn vastausten 
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perusteella sekä lähiopetusta että itsenäisen koulutuksen mahdollistavaa verkkokoulu-
tusta pidettiin erittäin tärkeänä.
Selvitys alan nykyisestä koulutustarjonnasta
Sykessä tehtiin vuonna 2019 selvitys pilaantuneisiin maa-alueisiin, kemikaaleihin ja niistä 
aiheutuviin ympäristöriskeihin liittyvästä koulutustarjonnasta PIMA-strategian mittaria  
” Tietämyksen ja osaamisen parantuminen” varten. Selvitys toteutettiin verkkotiedon- 
hakuna ja sähköpostikyselynä. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin ympä-
ristöalan koulutusta tarjoavien yritysten ja korkeakoulujen kurssitarjontaan, ja valittiin 
koulutussisällön kannalta oleellisimmat oppilaitokset sähköpostikyselyvaiheeseen. Kysely 
lähetettiin 22 korkeakoulun ympäristötieteiden, -tekniikan, -teknologian tai kemian tutkin-
nosta vastaaville henkilöille sähköpostitse. Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan muun muassa 
koulutuksen sisältöä ja toteutustapaa. Vastauksia saatiin n. puolelta oppilaitoksista. Toisen 
asteen ympäristöalan koulutusta ei tässä selvityksessä kartoitettu.
Pilaantuneista maa-alueista, kemikaaleista ja niistä aiheutuvista riskeistä on enimmäkseen 
tarjolla kursseja osana laajempia opintokokonaisuuksia. Kurssit on yleensä kohdistettu 
tutkinto-opiskelijoille, mutta osaan voi osallistua myös avoimen väylän kautta. Koulutusta 
järjestetään sekä suomeksi että englanniksi, ja toteutuksessa hyödynnetään lähiopetuksen 
(luennot, harjoitus- ja kenttätyöt) lisäksi verkkoympäristöä.
Selvitys ei ollut kattava, muta se osoitti, että kemikaaleista ja niistä aiheutuvista ympäristö-
riskeistä tarjolla oleva opetus on vaihtelevaa ja poikkitieteellistä. Ammattikorkeakouluissa 
ympäristötekniikan opetus on tyypillisesti laaja-alaista ja tutkinnot eri korkeakouluissa pai-
nottavat eri osa-alueita. Jotkut oppilaitokset tarjoavat useampia aiheeseen liittyviä kurs-
seja ja jotkut sivuavat niitä osana laajempia opetuskokonaisuuksia, jolloin osaaminen voi 
jäädä pinnalliseksi. Yliopistojen ympäristö- ja luonnontieteellisten tiedekuntien opetuk-
sessa ympäristö- ja kemikaaliasioita voidaan käsitellä syvällisemmin, mutta rajatummasta 
näkökulmasta.
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